
黔江发改委函〔2025〕3号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于调整重庆市中井河流（黔江段）治理

工程可行性研究报告的批复

区水利局：

你局《关于调整重庆市中井河流（黔江段）治理工程可行性研究报告的函》（黔江水利函〔2025〕6号）收悉。鉴于重庆市中井河流（黔江段）治理工程项目因2024年“7.12”特大洪灾，造成该项目施工现场已发生重大变化，经研究，原则同意调整该项目部分可行性研究报告内容。现批复如下：

一、项目建设内容由“治理河段总长66.80km，设计岸线左右岸总长82953.48m，河道清淤疏浚长44.41km，新建（整治）护岸护坡19.69km，漫水桥及拦河堰改建人行桥5座，新建下河梯步74处，新建步道15.30km，新建人行桥7座，污水管网改建整治1.75km，新建滨水文化节点4处，新建4处监测预警系统，新建工程竣工标示牌25处、安全警示标牌40处。”变更为“治理河段总长68.34km，设计岸线左右岸总长86879.91m，河道清淤疏浚长4.47km，新建（整治）护岸护坡23.62km，新建拦砂堰6座，新（改）建便民桥21座，新建下河梯步55处，新建步道10.92km，新建4处监测预警系统，新建工程竣工标示牌27处、安全警示标牌40处。”
二、项目估算总投资由14204.93万元调整为12943.16万元（具体见附表），其中：建筑工程8326.14万元,施工临时工程814.27万元,独立费用1295.58万元，基本预备费1043.60万元,建设征地和移民安置补偿449.89万元，水土保持工程836.16万元，环境保护工程177.52万元。
三、原黔江发改委函〔2023〕343号文批复的其他内容不变。

附件：重庆市中井河流（黔江段）治理工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年1月7日
附件

重庆市中井河流（黔江段）治理工程投资估算表

	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程部分
	11479.59 

	（一）
	建筑工程
	8326.14

	1
	河道（湖）整治工程
	7005.96

	2
	交通工程
	1038.84

	3
	信息化与自动化系统设施
	40.00 

	4
	其他建筑工程
	241.34 

	（二）
	施工临时工程
	814.27 

	（三）
	独立费用
	1295.58 

	1 
	建设管理费
	195.16 

	2 
	工程建设监理费
	137.11

	3 
	生产准备费
	33.82

	4 
	科研勘察设计费
	637.46

	5 
	其他
	292.03 

	（1）
	工程质量检测费
	45.70 

	（2）
	工程咨询费
	169.05 

	（3）
	交易服务费
	12.14 

	（4）
	工程保险费
	41.13 

	（四）
	基本预备费
	1043.60 

	二
	专项部分
	1463.57 

	（一）
	建设征地与移民安置补偿投资
	449.89 

	（二）
	环境保护工程投资
	177.52 

	（三）
	水土保持工程投资
	836.16 

	三
	估算总投资
	12943.16 




