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人畜粪污处理管网建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）财政衔接资金下达预算及项目情况
项目资金计划于2024年3月27日下达。项目建设内容：1.新建DN300污水主管约682m，DN200支管约2000m。2.新建2m³化粪池约18个，5m³化粪池约1个。3.维修清理原有化粪池约17个。4.新建一体式污水处理站1座。5.其他相关附属设施。
（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况
项目绩效目标结合实际，满足当地人民群众诉求，有效促进当地生产发展，改善基础设施条件，提高群众满意度，增加村民幸福感，实现乡村振兴。
二、绩效自评工作开展情况
1.开展范围：阿蓬江镇高碛社区余家沟片区
2.对象：项目所在地的群众、干部
3.时间：项目完工后的两个星期内开展评价工作
4.方式：询问项目落实地的群众，村干部等对项目满意度
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
根据区财政局、区生态环境局下达资金文件，项目资金到位迅速，到位率100%，并隔段时间向上级主管部门报送资金使用情况，确保项目资金透明，有保障。
2.项目资金管理情况分析
严格监管项目资金使用，对每一笔资金支出都做好详细记录，确保项目资金使用规范，专款专用，不违规使用项目资金。
（二）绩效项目完成情况分析
1.产出效益情况
数量指标：配套管道长度2800米、新建化粪池19口、维修化粪池17口；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率；成本指标：项目完工总投资占下达资金比100%。
2.效果情况
改善人居环境脏乱差现状，提升人居环境质量，增强受益农户幸福感、获得感。
3.满意度情况：受益群众满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目占用土地协调方面还有一定的差距。下一步在项目实施前开好群众会，充分和群众进行沟通。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，反映出群众工作还需加强等问题。阿蓬江镇将在后续开展项目前，通过召开群众会，积极宣传，广泛采纳建议，结合实际情况加快项目建设。

