
黔江府办发〔2022〕19号


重庆市黔江区人民政府办公室

关于印发黔江区2022年重点建设项目计划的

通 知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经五届区委第6次常委会会议和五届区政府第5次常务会议审议通过，现将《黔江区2022年重点建设项目计划》印发给你们，请认真组织实施。

一、明确目标任务加快推进实施

2022年计划实施重点建设项目74个、计划年度投资86.8亿元，其中：社会投资项目51个、年度计划投资59.8亿元，政府投资项目23个、年度计划投资27亿元。全区各级各部门要提高认识，坚持以重大项目为载体落实重大战略、对接国市政策，切实增强责任感、紧迫感和使命感，全力推进重大项目提速实施，发挥好重大项目建设对经济增长的关键作用。

二、压实重大项目推进工作责任

（一）落实主体责任。各项目责任单位要认真落实主体责任，一把手亲自抓，建立专班、落实专人，围绕年度总目标，细化工作方案，及时协调解决卡点难点问题，确保项目按计划实施。

（二）加强综合协调。区发展改革委要切实履行好区级重点项目工作领导小组办公室职能，建立完善重大项目联席会议制度，协调解决重大难题和重大事项。

（三）积极协同配合。区住房城乡建委、区规划自然资源局、区生态环境局等职能部门，要进一步落实“放管服”改革要求，优化审批服务、提高工作效率，营造良好投资建设环境。

三、多渠道筹集项目建设资金

（一）加大国市资金争取力度。各行业主管部门和项目责任单位要密切关注国市政策投向，加强向上汇报衔接，及时策划包装项目，做深做实项目前期工作，积极对接争取资金支持。

（二）用好用活投融资政策。区金融办要积极搭建银企合作平台，畅通银企对接通道，增强基础设施建设投资资金保障。各行业主管部门要主动作为，探索推进投融资改革，积极吸引各类社会资金参与重大项目建设，拓宽筹资渠道。

（三）充分发挥财政资金效益。强化政府投资项目清单管理，做实“项目池”与“资金池”对接机制，区财政局要加强财政资金统筹保障，用好本级财政资金、政府债券资金及各类统筹资金，集中资源保在建、保民生、保重点，提高财政资金使用效率。

四、加强重点项目建设调度

（一）落实行业调度。各行业主管部门要坚持目标导向、问题导向和结果导向，加大本行业领域重大项目调度，定期召开重点项目调度会，对推进中的重大问题要及时解剖分析原因、厘清责任、积极协调，并于每周一前向区发展改革委（区重点办）报送项目进展情况。

（二）强化综合调度。区发展改革委（区重点办）要加强重点项目统筹管理，坚持卡点难点问题早发现、早协调，情况复杂、协调难度大的事项要及时提交区政府专题调度、研究解决，要加大对区政府交办事项的督查，争取问题事项快解决、项目快推进。

（三）严格督查考核。区发展改革委（区重点办）要加强日常监督管理工作，落实好“周调度、月督查、季分析”工作机制，适时联合区政府办公室开展专项督查，对进度滞后项目要及时通报，建立台账重点督办，并将督办结果作为年度项目投资考核的依据。

附件：黔江区2022年重点建设项目计划

                    重庆市黔江区人民政府办公室

                                 2022年3月29日

（此件公开发布）
附件

黔江区2022年重点建设项目计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设性质
	总投资
	主要建设内容及规模
	建设工期
	截至2021年形象进展
	2022年建设目标（形象进度）
	备注

	
	
	
	
	
	
	累计完成投资
	工程形象进度或前期工作推进情况
	
	

	合计（74项）
	合计
	

	一、基础设施项目（23项）
	合计
	

	（一）续建项目（9项）
	小计
	

	1
	黔江区过境高速公路
	续建项目
	281544
	全长约21km，路基宽24.5m，设计时速80km/h
	2017.5-2022.9
	214232
	工程总体形象进度达77%
	完工投用
	

	2
	黔江区城乡供水一体化工程
	续建项目
	33500
	实施新建标准化水厂、水源工程等项目
	2021.1-2025.12
	1000
	完成工程量3%
	完成工程量约15%
	

	3
	黔江区水系连通及水美乡村建设试点项目
	续建项目
	20056
	实施水系连通、河道清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养人工湿地等
	2021.10-2022.12
	4000
	完成工程量20%
	完工投用
	

	4
	黔江区疾病预防控制体系现代化建设项目
	续建项目
	5000
	新建业务用房4500㎡，改造装修实验1000㎡
	2021.11-2022.11
	500
	完成工程量10%
	完工投用
	

	5
	重庆市黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目
	续建项目
	31255
	建设住院综合楼55934㎡；科教大楼14000㎡；2号车库及配套项目33242㎡
	2020.10-2022.10
	15355
	完成工程量50%
	完工投用
	

	6
	武陵山区域医疗中心（应急医院）
	续建项目
	40019
	建设总建筑面积2.78万平方米，规划床位600张
	2021.4-2022.9
	5000
	完成工程量13%
	完工投用
	

	7
	黔江公共卫生基础设施（黔江中心医院正阳院区）场平项目
	续建项目
	5251
	总挖方约34万方，填方约2.1万方
	2021.8-2022.5
	1251
	完成工程量24%
	完工投用
	

	8
	重庆市黔江区民族职业教育中心迁建工程
	续建项目
	36191
	新建校舍9.96万㎡，配套建设运动场和校园环境等
	2015.5-2022.12
	25000
	完成工程量69%
	完工投用
	

	9
	区公安局“三所一队”建设
	续建项目
	23252
	总建筑面积20212.78㎡，建设看守所、武警营房、拘戒所等
	2021.1-2025.12
	2000
	完成主体基础的60%
	一期主体完工
	

	（二）新建项目（14项）
	小计
	

	10
	黔江站综合交通枢纽配套工程
	新建项目
	39962
	总建筑面积39014㎡。建设站房及送客平台、停车场及交通换乘空间等
	2022.10-2024.12
	0
	取得可研批复，开展项目初步设计
	工程形象进度达30%
	

	11
	黔江区五里镇通三级公路胡家坝至五里段改建工程
	新建项目
	3100
	全长约5公里，按三级公路标准
	2022.4-2022.12
	0
	可研未批复，正在编制
	完工投用
	

	12
	黔江区马喇镇通三级公路麻田至龙溪隧道段改建工程
	新建项目
	6820
	全长约11公里，按三级公路标准
	2022.4-2023.4
	0
	可研未批复，正在编制
	工程形象进度达55%
	

	13
	2022年农村公路建设
	新建项目
	6000
	新改建或路基拓宽150公里
	2022.5-2022.11
	0
	可研未批复，正在编制
	完工投用
	

	14
	黔江区智慧城管建设项目
	新建项目
	10414
	建设智慧城管大厅、四大业务管理信息系统，升级数字化城市管理平台，形成综合性城市管理数据库
	2022.6-2024.12
	0
	完成立项和主要信息系统的可行性研究及概算方案（代初步设计）市级专家评审
	初建四大业务系统主要功能模块，升级数字化城市管理平台等
	

	15
	黔江区桐坪路东段延伸段道路工程
	新建项目
	15000
	道路全长683m
	2022.9-2023.12
	0
	已完成项目立项
	完成前期工作并开工建设
	

	16
	黔江新城桐坪路东段道路工程
	新建项目
	5972
	道路全长580m
	2022.1-2023.6
	0
	前期工作已完成
	完成60%工程量
	

	17
	黔江新城松岭路东段道路工程
	新建项目
	7723
	道路长约1220米，宽约24米
	2022.6-2023.6
	0
	前期工作已完成
	完成50%工程量
	

	18
	规划四路西段道路工程
	新建项目
	3600
	道路全长945m，标准路幅宽16m
	2022.1-2022.12
	0
	已完成前期工作
	完工投用
	

	19
	黔江区茶园水库工程
	新建项目
	55244
	新建中型水库一座，库容1100万立方米
	2022.7-2025.6
	0
	已完成可研、初设、概算审批
	开工建设
	

	20
	黔江区太极河流综合治理工程
	新建项目
	15000
	治理河长33.24公里
	2022.4-2024.12
	0
	已完成竞争立项评审
	开工建设
	

	21
	2021黔江区土地整理项目
	新建项目
	3584
	实施黑溪镇互助村等10个村土地整理项目，新增耕地约1572亩
	2022.6-2022.12
	0
	已完成市上备案程序
	完工投用
	

	22
	黔江区2021年高标准农田建设项目
	新建项目
	6000
	新建高标准农田4万亩
	2022.1-2022.12
	0
	已完成概算审查
	完工投用
	

	23
	黔江区石城社区城市更新项目
	新建项目
	122000
	提升老旧商业街区、老旧小区风貌，增加城市公共绿地，完善公共配套服务设施及社区综合服务设施
	2022.9-2024.12
	0
	完成片区策划，已报市住建委审查
	开工建设
	

	二、产业项目（36项）
	合计
	

	（一）续建项目（10项）
	小计
	

	24
	黔江卷烟厂易地技术改造项目
	续建项目
	149536
	新建总建筑面积96010.1平方米，配置生产能力为4500千克/小时的制丝生产线
	2020.8-2023.6
	4821
	联合厂房土建及公用工程已挂网招标
	联合厂房土建及公用工程、生产配套建筑土建及公用工程开工建设
	

	25
	高性能E-CR玻璃纤维第二条生产线建设项目
	续建项目
	70000
	新建12.5万吨ECR高性能玻璃纤维项目
	2021.12-2022.6
	150
	正在开展恒压站、废气处理站、配合料仓基础开挖，设备订购中
	完工投产
	

	26
	重庆市黔江生活垃圾焚烧发电项目
	续建项目
	30943
	新建350t/d垃圾焚烧发电厂1座
	2020.12-2022.12
	15943
	完成50%工程量
	完工投用
	

	27
	蓬东乡河坝坡水泥用灰岩矿山开采及制备项目
	续建项目
	22000
	新建生产规模为200万吨/年生产线，建设设备基础主厂房，储存库，办公及职工宿舍等
	2020.8-2022.12
	14000
	完成总工程量的70%
	完工投用
	

	28
	30万头现代生猪农业产业园
	续建项目
	40000
	建设1.2万头规模种猪场，120头公猪站和存栏10万头商品猪场（公司+农户）
	2020.5-2023.12
	9180
	已完成石家镇火石垭养殖场场平施工和圈舍桩基工程
	石家镇火石垭养殖场主体工程完工
	

	29
	20万头壹号土猪农业产业园
	续建项目
	45000
	建设1万头育种场，20万头育肥场，100头公猪站
	2021.7-2024.12
	500
	已开工建设
	完成壹号土猪育种场升级改造，启动壹号土猪育肥场建设
	

	30
	无线5G建设及4G增补项目工程
	续建项目
	8000
	新建5G基站 125 个，4G基站40个
	2021.1-2022.12
	5000
	完成工程量的70%
	完工投用
	

	31
	黔江区35千伏以上输变电设施项目
	续建项目
	15900
	新建线路约150公里
	2021.1-2021.6
	12750
	工程总体形象进度达75%
	完工投用
	

	32
	金山盖国家旅游康养度假区
	续建项目
	3247199
	建设紫衫长生小镇、云浪运动小镇和黄家古境和滴水·石钟等2个景区
	2020.8-2030.12
	15000
	沙塘路已开工建设
	黄家古境景区开工建设，沙塘路路基工程完成70%
	

	33
	黔江区正阳圣境建设项目
	续建项目
	94974
	建设正阳山观景楼、长生园、释闲谷、慈航谷等
	2021.7-2024.6
	5000
	正阳景观楼主体基本完工
	正阳山景观楼完工投用，启动部分经营性项目
	

	（二）新建项目（26项）
	小计
	

	34
	中国华录黔江数据湖科技园项目
	新建项目
	36900
	建设大数据机房约1000平方米
	2022.1-2023.12
	0
	完成一期工程招投标
	一期完工投产
	

	35
	黔江区2022年5G基站建设
	新建项目
	5000
	新建5G基站300个
	2022.1-2022.12
	0
	开展前期工作
	完工投用
	

	36
	黔江大河沟220kV输变电工程
	新建项目
	60199
	新建线路长度159.7公里，新增变电容量360兆伏安
	2022.12-2024.12
	0
	开展核准
	开工建设
	

	37
	黔江区2022年10千伏电网新建及改造项目
	新建项目
	4450
	新建线路长度80公里，新增变电容量0.4万千伏安
	2022.1-2022.12
	0
	完成可研工作
	完工投用
	

	38
	青蒿素及衍生物系列产品生产线建设项目
	新建项目
	4000
	利用闲置厂房，新建青蒿素及衍生物系列产品生产线
	2022.6-2023.6
	0
	签订协议
	开工建设
	

	39
	黔江麒麟风电场
	新建项目
	53000
	装机规模7.2万千瓦
	2022.9-2023.6
	0
	完成项目核准
	开工建设
	

	40
	黔江金洞风电场
	新建项目
	88000
	装机规模约100兆瓦，新建1座110千伏升压站，配套建设1座10-20兆瓦时储能电站
	2022.9-2023.6
	0
	完成可研
	开工建设
	

	41
	黔江区屋顶分布式光伏开发试点
	新建项目
	50000
	总规模约15万千瓦
	2022.6-2024.12
	0
	完成备案
	开工建设
	

	42
	年产30万吨石英砂综合项目
	新建项目
	6000
	新建年产20万吨石英砂等生产线3条，以及建设办公用房约1000㎡，厂房及库房约2万㎡
	2022.3-2022.12
	0
	完成初设，启动地勘
	完工投产
	

	43
	年产2万吨农副产品深加工项目
	新建项目
	7950
	改扩建厂房2.1万平方米，新建榨菜、泡菜生产线各1条
	2022.3-2022.12
	0
	完成厂房腾退等前期工作
	完工投产
	

	44
	汽配制造及物流园配套服务综合体
	新建项目
	12000
	新建2000台/年汽车货箱（含特种货箱）、5万台/年汽车尾气SCR后处理器和30万条/年汽车拉索生产线各一条
	2022.3-2023.12
	0
	完成初步设计
	完成工程量的20%
	

	45
	毅鸣—绿雅（黔江）现代化农业产业项目
	新建项目
	25000
	项目分两期建设，达产后可实现年产鲜品食用菌4.4万吨、年产值2.4亿元
	2022.1-2023.12
	0
	完成一期建设用地（175.2亩）土地出让合同及产权证办理
	一期完工投产
	

	46
	渝东南现代智慧物流园项目（一期）
	新建项目
	114372
	总用地面积1030亩，一期拟启动建设442亩
	2022.6-2024.6
	0
	完成项目的可研报告、总体规划
	开工建设
	

	47
	渝东南再生资源回收利用基地
	新建项目
	50000
	用地面积231.34亩，其中一期建设再生资源交易市场占地104.25亩，建设报废车辆回收拆解厂占地60.43亩；二期建设仓储区占地43.79亩，建设塑料、橡胶等深加工厂占地22.87亩
	2022.8-2023.3
	0
	开展可行性研究报告编制及初步规划方案设计
	一期开工建设
	

	48
	新诚钰装配式建筑部品部件生产工厂项目
	新建项目
	25000
	总建筑面积2.6万㎡，建设1条PC综合线、1条钢筋加工线，2条180搅拌站生产线
	2022.6-2023.6
	0
	开展项目论证
	开工建设
	

	49
	乌江电力燃机发电联产项目
	新建项目
	130000
	配置一套 “一拖一”多轴燃气－蒸汽联合循环抽凝发电机组，发电出力约48万千瓦，预计年发电量27亿kW•h
	2022.10-2024.12
	0
	完成项目论证，启动可行性研究等前期工作
	完成前期工作，启动项目建设
	

	50
	渝东南佰年供销农产品智慧化集配中心项目
	新建项目
	20000
	用地面积110亩，升级改造吉之汇农贸市场为渝东南佰年供销农产品智慧化集配中心，改造提升原城区内农贸市场，新建中央厨房8000平方米和城市共配中心5000平方米
	2022.06-2025.12
	0
	启动用地调规工作
	完成工程量的20%
	

	51
	桐坪片区城乡融合发展项目
	新建项目
	127400
	总占地面积约499亩，总建筑面积约184699㎡，包括体育中心、文化艺术中心、市民广场、人才公寓等4个经营性项目及滨水公园、配套道路建设等3个公建项目。该项目计划分二期实施
	2022.6-2025.6
	0
	完成规划设计方案
	人才公寓、市民广场改造、市民西路、人民公园南路、滨水公园开工建设，体育中心和文化艺术中心完成前期工作
	

	52
	新建新屋基加油站
	新建项目
	3000
	占地3200平方米，二级加油站
	2022.3-2022.12
	0
	完成征地拆迁工作
	完工投产
	

	53
	新建窑坪加油站
	新建项目
	3000
	占地3000平方米，二级加油站
	2022.3-2022.12
	0
	取得土地证
	完工投产
	

	54
	城市大峡谷景区夜游（芭拉梵音）项目
	新建项目
	12000
	规划梵音栈道、梵音剧场、大梵之径等子项目
	2022.3-2023.10
	0
	完成规划方案设计
	开工建设
	

	55
	黔江区A级景区提升项目
	新建项目
	5000
	实施神龟峡景区、小南海十三寨、水车坪景区、爱莉丝庄园等景区5个项目建设
	2022.2-2023.06
	0
	部分项目完成项目前期工作
	开工建设
	

	56
	濯水景区提档升级项目
	新建项目
	40000
	实施濯水剧场、灯饰、酒店升级、水师码头等项目，完成花田北区民宿开发、露营基地等建设
	2022.7-2024.6
	0
	完成子项目方案设计
	开工建设
	

	57
	重庆市生猪种业战略保障基地项目
	新建项目
	65000 
	饲养母猪、商品猪等20万头，建设种猪圈舍等22.95万平方米。
	2022.7-2025.12
	0
	完成备案
	开工建设
	

	58
	黔江区大庄酒业白酒产业化项目
	新建项目
	9501 
	建筑面积为10500平方米，新建窑池1座，配套建设日处理污水处理站一座；购置坛子12000个，晒酒罐12个及其它相关设备等。
	2022.6-2023.6
	200
	完成项目前期和选址工作
	完工投产
	

	59
	黔江区年产30万吨铝产业园项目
	新建项目
	500000 
	新建清洁能源燃气机组、10万吨再生铝，启动20万吨电解铝产能
	2022.6-2024.6
	0
	签订框架协议
	开工建设
	

	三、房地产项目（15项）
	合计
	

	（一）续建项目（12项）
	小计
	

	60
	邦泰天誉
	续建项目
	210000
	建筑面积约56万平方米
	2021.9-2025.9
	3500
	33、34、35号楼主体施工中，52号楼封顶
	33、34、35号楼主体完工，52号楼完工
	

	61
	黔江檀香山三、四期工程
	续建项目
	70000
	项目包含4栋高层、22栋洋房、5栋商业、1个幼儿园及整体地下车库
	2020.4-2023.3
	40000
	洋房开展内部装饰，高层完成主体施工
	全面竣工
	

	62
	黔江恒大名都
	续建项目
	160000
	项目总建筑面积51.99万㎡，包含17栋高层，11栋多层，10栋商业
	2018.5-2023.12
	105000
	基本完成主体施工
	多层与商业全部竣工，完成6栋高层施工
	

	63
	谊隆广场二期
	新建项目
	20000
	商品房建筑面积为6.5万平方米
	2021.9-2023.9
	1000
	开工建设
	1、2号楼主体完工，3-6号楼主体施工
	

	64
	大通豪庭
	续建项目
	100185
	总建筑面积32.5万㎡，含地下车库、高层住宅、多层住宅、商业会所、幼儿园等
	2015.5-2023.12
	83700
	5-10、16-24号楼及相应配套车库基本完工，11-15、25-31号楼封顶
	5-9、21、22、24号楼交付，11-15、25-31号楼完工
	

	65
	北辰樾府（一标段）
	续建项目
	7000
	商品房住宅总建筑面积为 31992.58㎡
	2021.6-2022.12
	330
	完成基础施工
	项目基本完工
	

	66
	万丽壹号项目
	续建项目
	50000
	总建筑面积109505.41㎡，含商业6栋、多层住宅12栋、洋房住宅5栋
	2021.5-2023.9
	7160
	完成基础施工，开展主体施工
	主体基本完工，开展内部装饰
	

	67
	黔江新城会展中心综合体及配套住宅开发项目（二期洋房）
	续建项目
	25000
	建筑面积59628㎡，项目含商业2栋、高层住宅5栋、幼儿园1栋等
	2018.8-2022.12
	15000
	完成60%工程量
	全面完工
	

	68
	嘉华城二期翠谷郡
	续建项目
	23000
	总建筑面积75621.02㎡
	2022.3-2024.10
	8188
	1、2号楼主体完工
	1、2号楼交付使用，3、4号楼完成主体结构
	

	69
	文峰印象B区
	续建项目
	24000
	住宅建筑面积约63246m2
	2021.7-2024.6
	3000
	正开展桩基础施工
	B4封顶，B3，B2主体完成10层
	

	70
	中昂黔州府
	续建项目
	80000
	总建筑面积约6万平方米
	2019.6-2024.6
	15000
	完成主体施工
	1-10号楼，20-29号楼，31-33号楼，完工交付
	

	71
	大通悦府
	续建项目
	41000
	总建筑面积93538㎡
	2020.12-2023.6
	33000
	主体结构完工
	全面完工
	

	（二）新建项目（3项）
	小计
	

	72
	锦绣大地健康生活广场项目
	新建项目
	70000
	用地面积约90亩，总建筑面积约116725㎡。住宅建筑面积约106720㎡；智慧农贸市场建筑面积约10005㎡停车位约1600㎡
	2022.6-2023.12
	0
	已完成供地30.79亩
	智慧农贸市场完成总工程量70&，部分住宅启动建设
	

	73
	贵丰公馆
	新建项目
	11000
	总建筑面积3.68万平方米
	2022.6-2024.6
	0
	项目设计方案调整完成，待规委会审定后办理后续手续
	完成工程量的60%
	

	74
	东轮机动车交易市场
	续建项目
	41380
	项目占地62275平方米，建筑面积10.1万平方米
	2022.3-2024.12
	15000
	已经完成方案设计规划审批、基础土石方工程
	完成商业1、2号楼及住宅1-5号楼建设
	


抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，区法院，区检察院，区人武部。
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