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重庆市黔江区人民政府办公室
关于印发黔江区2023年重点建设项目计划的通知
各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《黔江区2023年重点建设项目计划》已经五届区委第49次常委会会议及五届区政府第26次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

一、提高思想认识。全区各级各部门要牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设作为抓发展的关键支撑，坚持以重点项目为载体落实国市政策，增强加快重点项目建设的责任感、紧迫感和使命感，全力推进重点项目提速实施。

二、明确目标任务。2023年计划实施重点建设项目115个、年度投资90.48亿元，其中：社会投资项目64个、年度投资57.92亿元，政府投资项目51个、年度投资32.56亿元。

三、压实工作责任。各项目责任单位要围绕年度目标，按月分解下达进度计划，细化举措，密切跟踪，加强卡点难点问题解决。各项目业主单位、施工单位要落实主体责任，在确保安全的前提下，优化施工组织、加强施工调度，加快形成实物投资量。区住房城乡建委、区规划自然资源局、区生态环境局、区林业局等部门，要对标世界一流营商环境要求，主动解决项目审批问题，优化投资建设环境。

四、多方筹集资金。各行业主管部门和项目责任单位要密切精准对接国市政策及资金投向，及时策划包装项目，做深做实前期工作。区金融办要搭建银企合作平台，畅通对接通道，增强重点项目建设资金保障。各行业主管部门要积极作为，坚持以项目自平衡开展投融资模式创新，合规拓宽筹资渠道，引进各类资金参与重点项目建设。区财政局要用好本级财政资金、政府债券资金及各类统筹资金，集中资源保障重点项目建设，提高财政资金使用效率。

五、加强工作调度。各行业主管部门牵头做好本行业领域重点项目调度，于每月25日前将推进情况报区发展改革委。区发展改革委要加强统筹，每季度至少筹备召开一次区政府调度会议，集中解决卡点难点问题；加强日常监督，每月开展专项督查，及时通报进度滞后项目，通报情况作为投资工作年度考核依据。

附件：黔江区2023年重点建设项目计划

重庆市黔江区人民政府办公室

2023年3月22日

（此件公开发布）
附件

黔江区2023年重点建设项目计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设性质
	总投资
	主要建设内容

及规模
	建设工期
	截至2022年形象进展
	2023年建设目标（形象进度）
	备注

	
	
	
	
	
	
	累计完成投资
	工程形象进度或前期工作推进情况
	
	

	合计（115项）
	合计
	

	一、基础设施项目（51项）
	合计
	

	（一）续建项目（20项）
	小计
	

	1
	黔江区马喇镇通三级公路麻田至龙溪隧道段改建工程
	续建
	6000
	新建全长约12公里、路基宽度7.5米的三级公路。
	2022.04-2023.04
	4600
	完成工程形象进度70%
	完工投用
	

	2
	黔江区新华乡通三级公路项目庙垭经石家河至新华段公路工程
	续建
	9839
	新建全长23.57公里、路基宽度7.5米的三级公路。
	2022.10-2023.10
	4500
	完成工程形象进度45%
	完工投用
	

	3
	渝湘高铁重庆-黔江段黔江站综合交通枢纽工程一期
	续建
	48727
	建设枢纽及交通换乘空间，游客集散中心，黔州大道拓宽工程及掉头专用匝道工程等。
	2022.11-2024.12
	10000
	完成部分征地拆迁
	完成工程形象进度50%
	

	4
	黔江区石城社区城市更新项目
	续建
	120200
	拟对15个小区、40栋房屋进行改造，改造面积约9.67万平方米。
	2022.08-2027.12
	9272
	完成工程形象进度8%
	完成工程形象进度35%
	

	5
	黔江新城排水管涵工程（学府二路至正舟路段)
	续建
	4000
	新建箱涵约205米，雨水管道220米，顶管工作井两座、顶管接收井两座。正舟路穿峡谷公园新建盖板涵333米接入黔江河。
	2022.12-2024.06
	200
	完成工程形象进度5%
	完成工程形象进度80%
	

	6
	黔江区生活垃圾填埋场封场整治与改造工程
	续建
	6720
	建设一座规模为300吨/日处理的渗滤液处理系统、生活垃圾填埋场雨污分流系统以及封场整治工程。
	2022.09-2024.02
	3000
	完成工程形象进度40%
	完成工程形象进度90%
	

	7
	黔江区老旧小区城市燃气设施老化更新改造一期工程
	续建
	3451 
	城东街道共计约14000户的老化燃气管道、燃气表更换，加装安全报警器。
	2022.12-2023.12
	50 
	开工建设
	完工投用
	

	8
	黔江区城市燃气管道等老化更新改造工程
	续建
	5088
	实施约20000户的老化燃气管道、燃气表更换，加装安全报警器；实施约3120户供水设施一户一表改造，长2350米供水管道改造。
	2022.12-2023.12
	50
	开工建设
	完工投用
	

	9
	黔江新城桐坪路东段道路工程
	续建
	4542
	道路全长约580米，路幅宽度31.5米，双向六车道，设计车速40千米/时。
	2022.10-2023.06
	900
	完成工程形象进度20%
	完工投用
	

	10
	黔江区2022年高标准农田建设项目
	续建
	7500
	新建高标准农田5万亩。
	2022.11-2023.12
	3000
	完成工程形象进度40%
	完工投用
	

	11
	重庆市黔江区渝东南生物多样性保护与生态修复
	续建
	10575
	2022年-2023年实施退化林修复和森林质量提升14万亩，封山育林11万亩。2024-2026开展封山育林工作。
	2022.03-2026.12
	5750
	2022年建设内容全面完成
	2023年建设内容全面完成
	

	12
	黔江区阿蓬江流域生态修复与治理工程
	续建
	14492
	实施生态岸线与湿地工程、栖息地恢复工程、湿地宣教工程、湿地系统管理工程、生态防护林工程、生态隔离带工程。
	2021.12-2026.12
	1752
	完成工程形象进度15%
	完成工程形象进度35%
	

	13
	黔江区茶园水库工程
	续建
	55244
	新建III等中型水库一座。水库总库容1100万立方米，正常蓄水位为570米。
	2022.10-2025.06
	12410
	完成工程形象进度2%
	完成工程形象进度30%
	

	14
	黔江区太极河流综合治理工程
	续建
	15467
	治理李子村、金团村片区，太极集镇、泉塘河片区，金溪片区，白土片区等4个片区15段河道长度36.91公里。
	2022.08-2023.12
	7000
	完成工程形象进度47%
	完工投用
	

	15
	黔江区城乡供水一体化工程
	续建
	33500
	新建标准化水厂，从水库、山坪塘、水厂等进行引提调水。
	2021.01-2030.12
	3900
	完成工程形象进度12%
	完成工程形象进度23%
	

	16
	国家水土保持重点建设工程
	续建
	5464
	综合治理水土流失面积113平方千米。
	2021.01-2025.12
	2464
	完成工程形象进度46%
	完成工程形象进度64%
	

	17
	重庆市黔江区民族职业教育中心迁建工程
	续建
	36191
	新建校舍9.96万平方米，配套建设运动场和校园环境等。
	2015.05-2023.07
	34000
	完成工程形象进度95%
	完工投用
	

	18
	黔江公共卫生基础设施（中心医院正阳院区）场平项目
	续建
	5251
	主要包括土石方场平、回填、外运等，总挖方约34万立方米，填方约2.1万立方米。
	2021.08-2023.06
	1251
	完成工程形象进度10%
	完工投用
	

	19
	中心医院住院综合楼装饰、科教楼和2号车库及配套项目
	续建
	31255
	建设住院综合楼55934平方米；科教大楼14000平方米；2号车库及配套项目33242平方米。
	2020.10-2023.03
	21000
	完成工程形象进度65%
	完工投用
	

	20
	黔江区看守所（含武警中队）、拘留所及戒毒所
	续建
	23252
	总建筑面积20212.78平方米，主要包括新建看守所、武警营房、拘戒所、食堂及附属用房、设备用房等内容。
	2020.04-2025.12
	3600
	完成一期项目形象进度90%
	一期工程全面完工，二期工程完成前期工作
	

	（二）新建项目（31项）
	小计
	

	21
	黔江区金洞乡通三级公路项目马喇至金洞段公路工程
	新建
	6200
	路线全长约13千米，路基宽度7.5米的三级公路标准。
	2023.04-2024.04
	
	完成概算
	完成工程形象进度60%
	

	22
	黔江区白石乡通三级公路项目天坪店至白石段公路工程
	新建
	6200
	路线全长约13千米，路基宽度7.5米的三级公路标准。
	2023.04-2024.04
	
	完成概算
	完成工程形象进度60%
	

	23
	黔江区白土乡通三级公路项目金溪水厂至白土段公路工程
	新建
	4800
	路线全长约10千米，路基宽度7.5米的三级公路标准。
	2023.04-2024.04
	
	完成概算
	完成工程形象进度60%
	

	24
	2023年四好农村路建设项目
	新建
	4500
	实施农村公路硬化和窄路面加宽约150公里。
	2023.03-2023.12
	
	完成施工图
	完工投用
	

	25
	黔江区文汇片区环境整治项目
	新建
	5570
	新建雨污水管线、检查井、边沟及截水沟、路缘石恢复、人行道透水砖，实施道路整治、环卫、垃圾分类等基础设施建设。
	2023.10-2024.10
	
	完成可研编制
	完成工程形象进度40%
	

	26
	黔江区城东街道石城社区城镇老旧小区改造项目
	新建
	4000
	对15个老旧小区进行改造，包含改造供排水管网、管线规整、消防设施整改、垃圾分类设施、照明设施、道路整治等。
	2023.06-2024.06
	
	完成可研编制
	完成工程形象进度80%
	

	27
	人民公园
	新建
	5000 
	建设一座综合公园，占地17万平方米。包含健身步道建设，休憩平台及休闲设施，完善广场、停车场、公园管理用房、绿化等其他公园配套设施。
	2023.07-2025.12
	
	前期策划
	完成工程形象进度20%
	

	28
	听松岭公园建设工程
	新建
	5000 
	新建听松岭公园步游道长2公里，宽2.2米，建设游道休憩平台及休闲设施，配套建设园林景观等。
	2023.08-2025.12
	
	前期策划
	完成工程形象进度20%
	

	29
	新城区主次干道维修整治及基础设施配套工程
	新建
	5358
	对园区范围内约20公里道路等基础设施进行维修改造。
	2023.02-2023.12
	
	完成招标
	完工投用
	

	30
	环保产业园主干道工程
	新建
	6000
	新建路宽16米，长约1000米道路，连接环保产业园和静脉产业园。
	2023.10-2024.12
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度60%
	

	31
	交通工具零部件、建筑工程轻量化产业园定制化厂房工程
	新建
	20000
	完成8万平方米定制化厂房建设。
	2023.06-2023.12
	
	完成初步设计
	一期厂房完工投用
	

	32
	交通工具零部件、建筑工程轻量化产业园智慧仓库工程
	新建
	10600
	完成2万平方米智慧仓库建设。
	2023.06-2024.12
	
	完成初步设计
	一期仓库完工投用
	

	33
	交通工具零部件、建筑工程轻量化产业园道路工程
	新建
	18800
	新建6千米道路建设。
	2023.06-2025.12
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度10%
	

	34
	市民西路道路工程（人防中心至香山寺路段）
	新建
	3475
	道路全长477.95米，双向两车道，标准路幅宽度为17米。
	2023.03-2023.12
	
	完成前期工作
	完工投用
	

	35
	机场北二路东段连接道路工程
	新建
	3600
	项目全长约978米，路基宽度为20米，路幅宽16米，双向四车道。
	2023.03-2023.12
	
	完成初步设计
	完工投用
	

	36
	过境高速公路（渝湘联络线）互通连接道路工程
	新建
	12700
	项目道路全长约683米，规划路幅宽度32米，双向六车道。
	2023.03-2023.12
	
	完成预算审核
	完工投用
	

	37
	人民公园停车场
	新建
	13676
	新城行政中心，占地48.4亩，总建筑面积为48559.29平方米，停车位约730个。
	2023.08-2024.12
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度30%
	

	38
	黔江区2022年度丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	新建
	5751
	改造提升高标准农田1.4万亩。
	2023.01-2023.04
	
	完成可研
	完工投用
	

	39
	黔江区仰头山市级现代农业产业园项目（二期、三期）
	新建
	6617 
	一是实施30亩猕猴桃高标准示范园建设、2000亩猕猴桃棚架提档升级、猕猴桃果园轨道运输安装、蓄水池及配套管网建设等，二是新建年加工脆红李、猕猴桃6000吨的果酒加工厂，三是建设精炼植物油加工厂。
	2023.06-2024.12
	
	完成资金使用方案报批
	完成工程形象进度50%
	

	40
	黔江区2023年高标准农田建设项目
	新建
	9810
	建设高标准农田3.8万亩，其中新建2.3万亩，改造提升1.5万亩。
	2023.11-2024.12
	
	开展规划
	完成工程形象进度10%
	

	41
	森林防火基础设施建设项目
	新建
	19700
	新建消防水池480口、管护站1座、标准化防火检查站11个、语音智能卡口150个、阻隔带500公里、宣传碑牌90块，购置消防指挥车1辆、物资运输车2辆。
	2023.10-2026.10
	
	完成前期工作
	完成工程形象进度34%
	

	42
	黔江区中井河流域综合治理工程
	新建
	15800
	治理河道9段总长34.77千米。
	2023.09-2024.12
	
	完成方案
	完成工程形象进度33%
	

	43
	黔江区陈家寨水库工程
	新建
	9088
	建设坝高34米的重力坝一座，水库总库容108.9万立方米，水库坝址以上控制集雨面积2.65平方千米，输水管道12.7千米。
	2023.05-2024.10
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度20%
	

	44
	黔江区城南中心校迁建工程
	新建
	15000
	建设小学42班，总建筑面积25972.75平方米，环形跑道塑胶运动场、足球场、篮球场、羽毛球场等。
	2022.12-2025.12
	4450
	完成征地拆迁
	完成工程形象进度40%
	

	45
	黔江区中医院综合服务能力提标扩能建设项目
	新建
	6558
	对原中心医院院区进行局部室内改造，外立面改造，室外附属改造，并相关设施设备。
	2023.06-2024.06
	
	完成概算
	完成工程形象进度20%
	

	46
	重庆市黔江荣军优抚医院
	新建
	51000
	新建外科大楼、车库、废水处理站、医疗（含普通）垃圾站、高压氧舱、制氧站，及相关配套设施设备。
	2023.06-2025.12
	
	开展前期工作
	完成工程形象进度40%
	

	47
	2023年黔江区公立医院服务能力提升项目
	新建
	20000
	医联体单位医疗设施设备配置、基层医疗卫生机构服务能力建设等。
	2023.01-2023.12
	
	完成实施方案
	完工投用
	

	48
	黔江区“智慧医疗”信息化建设项目
	新建
	4000
	以电子病历、智慧医院、智慧管理、智慧服务等为核心的全民健康信息平台建设。
	2023.01-2023.12
	
	完成实施方案
	完工投用
	

	49
	黔江区2023年区级土地整理项目
	新建
	3000
	实施土地整理规模10000亩，新增耕地800亩。
	2023.01-2023.12
	
	完成可研
	完工投用
	

	50
	神龟峡景区旅游基础设施项目
	新建
	4026
	建设内容为智慧管理设施、游客服务设施、旅游交通设施、旅游停车场等。
	2023.05-2024.05
	
	完成方案设计
	主体基本完工
	

	51
	渝东南现代智慧物流园项目(一期)
	新建
	40000
	实施现代智慧物流仓库、物流加工用房、展示中心、司机之家、零担运输、货物中转、车辆维修、进出口商品展示、办公设备用房等内容。
	2023.02-2024.12
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度30%
	

	二、产业项目（49项）
	合计
	

	（一）续建项目（12项）
	小计
	

	52
	黔江麒麟风电场
	续建
	53000
	新建装机规模7.2万千瓦风电场1座，配套升压站、业务用房等建设内容。
	2022.09-2023.06
	9400
	完成工程形象进度15%
	完工投用
	

	53
	年产2000吨中药饮片生产建设项目
	续建
	5188
	建设约3735平方米厂房。
	2022.10-2023.12
	1500
	完成工程形象进度30%
	完工投用
	

	54
	双绿食品仙山玉珠及珍珠兰茶生产线改造项目
	续建
	4950
	实施年产100万公斤仙山玉珠泡菜生产线改造及10万斤珍珠兰乾隆贡茶生产线新建。
	2022.10-2023.12
	700
	完成工程形象进度15%
	完工投用
	

	55
	博望气体一期技改项目
	续建
	4066
	新建一条年生产300万瓶便携式医用氧充装生产线。增加一条干冰生产线和食品二氧化碳灌装生产线。增加一条食品氮充装生产线。新建一条氦气充装生产线和一条混合气充装生产线。新建2个甲类气瓶库房和6个液体储罐及杜瓦瓶充装线。修建配套及辅助设施用房（备件库、机修间）约700平方米，以及相应配套的公用工程（全厂消防站）等。
	2022.06-2024.04
	300
	已完成部分场地改造及部分设备采购。
	完成工程形象进度50%。
	

	56
	京宏源2022年铝制品加工技术改造项目
	续建
	5000
	铸轧车间采购保温炉燃气装置，冷轧车间采购废轧制油再生精馏设备、纵剪分条机、拉弯矫直机等。
	2022.09-2023.06
	3300
	完成工程形象进度60%
	完工投用
	

	57
	黔江区首牧4000头奶牛养殖项目
	续建
	30000
	新建4000头奶牛养殖基地1个，配套种植牧草，配套建设青贮饲料加工厂和养殖粪污综合利用设施设备。
	2022.10-2025.06
	1000
	开工建设
	完成艾子奶牛养殖基地一期圈舍建设
	

	58
	黔江区濯水景区业态提升项目
	续建
	104782
	主要包含风貌改造工程、古镇提升工程、花田民宿、配套设施工程、演艺节目打造、智慧旅游系统等内容。
	2023.05-2025.12
	5000
	消防站、农贸市场等项目主体完工，启动芭茅岛酒店提升等项目前期工作
	芭茅岛酒店和蒲花暗河酒店改造、濯水非遗馆等项目完工投用
	

	59
	民族医院康养综合大楼（科技大楼）
	续建
	20000
	康养楼配套设施及老人高端住房。
	2022.10-2024.08
	2000
	完成主体大楼1-8层建设
	完成主体大楼封底、基础设施安装
	

	60
	年产2万吨农副产品深加工项目
	续建
	7950
	改扩建厂房2.1万平方米，新建榨菜、泡菜生产线各1条。
	2022.03-2023.12
	1800
	完成工程形象进度20%
	完工投用
	

	61
	年产30万吨石英砂综合项目
	续建
	5000
	新建年产20万吨石英砂等生产线3条，以及建设办公用房约1000平方米，厂房及库房约2万平方米。
	2022.06-2024.06
	2800
	完成工程形象进度50%
	完工投用
	

	62
	高性能软磁铁氧体材料生产项目
	续建
	38000
	项目分三期建设，总占地面积60余亩，总建筑面积约4万平方米。
	2020.7-2024.12
	12000
	项目一期完工
	二期建成
	

	63
	黔江卷烟厂易地技术改造项目
	续建
	149536
	项目占地约470亩，总建筑面积9.6万平方米，卷烟工艺设备按30万箱/年设计建设，土建和公用工程按照40万箱/年设计建设。
	2022.05-2024.12
	19502
	完成工程形象进度15%
	完成工程形象进度35%
	

	（二）新建项目（37项）
	小计
	

	64
	黔江货场扩能改造项目
	新建
	35000
	项目占地约500亩,内容包括建设集装箱、怕湿、成件包装、笨重货物线，以及仓储、物流设施，建设海关监管场等，增加高站台、雨棚、龙门吊等设施设备，实施场地硬化。
	2023.06-2025.12
	
	正争取市交通局支持，与中国铁路成都局集团公司合作建设
	计划2023年底完成集装箱货物线建成，开办集装箱货运业务。
	

	65
	黔江区农村污水处置与配套管网建设项目
	新建
	48685
	完善排水系统、沿线截污纳管、农村生活污水治理、海绵城市建设、活水循环工程等。完成8处湿地修复。新建监控点位203处，监控中心1处，网络传输设备203处。
	2023.03-2025.12
	
	完成可研
	完成前期工作并开工建设
	

	66
	绿色矿山开发项目
	新建
	50610
	1.矿山开采：包含矿山开采及破碎、筛分生产线和相关配套设施，年产150万吨。2.商混站：包括标准厂房、骨料仓、相关配套、厂区工程，15万吨/年。3.弃渣场：利用天然形成的坑进行建筑渣土等弃置处理，处理量为200万方。
	2023.08-2025.12
	
	完成可研
	完成前期工作并开工建设
	

	67
	循环经济园区建设项目
	新建
	165648
	1.再生铝、铝加工厂房及相关配套建设：产能规模为30万吨/年；2.铜压延加工厂房及相关配套建设：产能规模为5万吨/年，新建厂房建筑面积约2.5万平方米；3.医疗废物处理项目：处理能力2000吨/年；4.再生资源回收利用基地项目：新建厂房面积58608平方米。
	2023.03-2024.12
	
	完成可研
	完成前期工作并开工建设
	

	68
	阿蓬江流域生态治理与提升工程
	新建
	136814
	1.内源治理工程：清淤总长84千米，清淤总量120万立方米；2.生态岸线工程：主要涉及阿蓬江干流58千米，左右两岸共治理岸线长47.99千米；3.生态文旅工程：道路铺装面积59.55平方千米，野奢生态度假村占地15平方千米，配套建设面积2000平方米。
	2023.03-2025.12
	
	完成可研
	完成前期工作并开工建设
	

	69
	食品加工与冷链物流园区项目
	新建
	86621.97
	1、物流园：用地面积约341.56亩，包含加工用房、物流仓库及配套；2.冻库改造：用地面积约235亩；3.食品加工板块：用地面积约243.84亩，包含食品加工、库房、中央厨房等。
	2023.03-2025.12
	
	完成可研
	完成前期工作并开工建设
	

	70
	年产500万米新型管材项目
	新建
	5500
	迁建2条铝塑复合燃气管生产线，新增2条聚乙烯PE管生产线、1条聚乙烯双壁波纹管、1条玻纤增强聚丙烯（FRPP）管生产线，共计6条生产线。
	2023.07-2023.12
	
	完成方案设计
	完工投用
	

	71
	年利用处置5万铝灰渣及二次铝灰资源化综合利用项目
	新建
	8700
	一期建设年利用、处置5万吨铝灰渣及二次铝灰资源化综合利用生产线一条；二期建设年产2万吨特种铝铸件生产线和年产1.5万吨航空特种铝材生产线各一条。
	2023.09-2023.12
	
	完成可研
	完工投用
	

	72
	交通工具轻量化产业原材料基地项目
	新建
	10000
	建设再生铝生产线4条，生产车间约15000平方米，办公楼（含食堂、员工倒班房等配套）约2000平方米。
	2023.09-2024.12
	
	完成方案设计
	完成工程形象进度70%
	

	73
	黔江区城乡冷链物流中心基础设施项目
	新建
	57000
	项目建筑面积5.85万平方米，其中：物流仓库建筑面积4.67万平方米（含中央厨房），冷库建筑面积0.36万平方米，辅助用房0.82万平方米。
	2023.06-2024.12
	
	完成可研批复
	完成工程形象进度10%
	

	74
	桥头加油站
	新建
	5000
	新建三级加油站1座，项目占地6亩，建筑面积约1000平方米。
	2023.05-2023.11
	
	完成方案设计
	完工投用
	

	75
	桂花加油站
	新建
	3000
	占地约6亩，二级加油站。
	2023.05-2023.11
	
	完成方案设计
	完工投用
	

	76
	中新-绿雅（黔江)现代化农业产业项目
	新建
	25000
	占地约200亩，项目分两期建设，全部达产后可实现年产鲜品食用菌4.5万吨。
	2023.09-2025.06
	
	完成前期工作
	完成工程形象进度35%
	

	77
	黔江区蓬东乡尖山村道湾建筑石料用灰岩矿山建设项目
	新建
	22000
	年产150万吨建筑用石料，主要建设台时1000吨砂石生产线，厂房及办公用房。
	2023.06-2024.03
	
	取得采矿许可证，完成矿区框界
	完成工程形象进度70%
	

	78
	69猪芯片项目
	新建
	99500
	完善和新建种猪培育、选育、测定、研究等基础设施，引进国外高品质种猪、黑猪精液，优选国内大体型优质黑猪母猪，高品质种猪培育、69黑猪选育、推广等。
	2023.10-2027.12
	
	完成项目策划
	开工建设
	

	79
	重庆市黔江区特色水产养殖项目
	新建
	15000
	一期新建年产1000吨优质鲟鱼养殖池1座，配套建设取水工程、尾水处理设施、办公库房等设施；二期主要建设鱼子酱等产品综合加工生产线。
	2023.05-2024.12
	
	启动土地流转、用地测绘等工作。
	一期工程完工投用
	

	80
	重庆黔江大河沟220千伏输变电工程
	新建
	60199
	新建220千伏变电站1座，新增变电容量36万KVA，新建220千伏线路路径长度75公里。
	2023.01-2024.06
	
	完成前期工作
	完成工程形象进度60%。
	

	81
	重庆黔江大河沟220千伏变电站110千伏送出工程
	新建
	10000
	新建110千伏送出线路20公里。
	2023.11-2024.12
	
	完成可研编制
	完成工程进度的10%。
	

	82
	黔江区农配网建设项目
	新建
	6000
	新建及改造10千伏线路110.68公里，新增配变容量0.64万KVA。
	2023.06-2023.12
	
	完成可研编制
	完工投用
	

	83
	年产30万吨铝加工一体化项目
	新建
	60000
	一期为年产10万吨铸轧生产线，二期为年产15万吨铝棒及5万吨大板锭项目。
	2023.09-2024.12
	1500
	一期再生铝项目完成原设备技改
	实现二期项目投产
	

	84
	黔江区大庄酒业白酒产业化项目
	新建
	9500
	建筑面积为10500平方米，新建窑池1座，配套建设日处理污水处理站一座；购置坛子12000个，晒酒罐12个及其它相关设备等。
	2023.03-2023.12
	
	完成可研编制
	完工投用
	

	85
	黔江区片烟醇化仓库建设项目
	新建
	27000
	新建总建筑面积59300平方米。其中，新建多层片烟仓库55800平方米，烟叶检测用房750平方米，库区管理及附属用房1000平方米。配套建设变配电、照明、给排水、库房除湿系统等公用设施。
	2023.03-2024.12
	
	完成初步设计
	完成工程形象进度30%
	

	86
	博望气体二期项目
	新建
	35000
	1.新建2套全液化空分生产装置。产能达12000Nm³/h。年产空分液体产品197000吨（液氧148000吨、液氮45000吨、液氩4000吨）；2.新建气体充装厂房以及其他附属设施用房，约20000平方米；3.新建医用气体、食品气体等充装线。
	2023.09-2025.10
	
	完成可研
	开工建设
	

	87
	年产5000吨水泥熟料基地建设项目
	新建
	15000
	弘扬水泥、正阳新材料生产线整合，并技改。
	2023.01-2024.12
	
	完成尽调工作
	完成资产评估后确定双方合作方式，2023年底启动技改投资
	

	88
	电石炉转产硅锰合金项目
	新建
	12000
	利用现有闲置的两台33兆伏安电石炉装置，对炉体、配料、上料、出料及炉气净化等系统进行改造，改造成两台25.5兆伏安全密闭硅锰合金炉，并新建一套利用尾气发电的12兆瓦汽轮发电机装置。
	2023.01-2024.12
	
	完成可研
	取得市发改委能耗平衡方案批复
	

	89
	黔江金洞风储一体化示范项目
	新建
	80000
	新建装机规模10万千瓦风电场一座，配套建设1座10-20兆瓦时储能电站。
	2023.05-2023.12
	
	完成项目核准
	完成工程形象进度30%
	

	90
	黔江区五福岭风电场二期项目
	新建
	71000
	拟建装机容量10.8万千瓦的风力发电站1座。
	2023.09-2024.12
	
	完成项目指标申报
	完成工程形象进度30%
	

	91
	黔江区麒麟二期风电场
	新建
	34638
	该项目装机容量50MW，拟安装11台4550KW风力发电机组，利用麒麟风电场已建升压站，配套建设集电线路、场内道路等工程。
	2023.09-2024.12
	
	完成项目指标申报
	完成工程形象进度30%
	

	92
	文体孵化园
	新建
	11175
	总用地面积为18651.97平方米，其中开发项目用地面积为15.37亩，总建筑面积9683.93平方米，附属配套工程用地面积为12.61亩，主要建设边坡、运动场、绿化及步游道等内容。
	2023.04-2023.12
	
	完成初步设计
	完工投用
	

	93
	水上体育公园
	新建
	7912
	总用地面积约118.9亩，其中，水体面积约41720平方米，分为主入口广场区、滨水休闲景观区、生态湿地景观区、阳光草坡景观区及林荫广场景观区。
	2023.04-2024.12
	
	完成初步设计
	完工投用
	

	94
	黔江区殡葬服务体系工程
	新建
	70182
	新（扩）建公墓8个，面积约674.6亩，共建墓位约5万个；新建4个殡仪服务站，每个占地约10亩，5个治丧厅，建筑面积1000平方米；扩建青杠殡仪馆。新建墓碑厂。
	2023.07-2027.07
	
	完成可研
	完成一期土地征收及招投标
	

	95
	成渝双城经济圈城市废物无害化处理一体化项目
	新建
	60000
	占地总面积约200亩，总处置量6.292万t/a,医疗废物规模2920t,铝灰铝渣综合利用处置规模2万t/a，污泥无害化处置规模2万t/a，危险废物回转窑焚烧规模3万t/a。
	2023.07-2026.01
	
	完成可研
	完成前期工作及用地场平
	

	96
	渝东南再生资源回收利用基地项目
	新建
	53259
	项目总占地面积约231.34亩，总建筑面积约12.43万平方米（含厂房、仓库、交易区等），配套完善供水、供电、绿化道路及管网等附属工程。
	2023.07-2025.12
	
	完成可研
	完成前期工作，启动项目一期建设
	

	97
	城市大峡谷景区一期提升工程
	新建
	47000
	项目总占地约230亩，主要建设文创消费区、夜游项目、改扩建景区道路等经营性项目以及进山马路等基础设施项目。
	2023.08-2025.12
	
	完成项目方案策划
	完成夜游项目工程形象进度50%
	

	98
	小南海、十三寨景区提升项目
	新建
	7100
	小南海景区提升项目：广场改造1800平方米，新建公厕5个、连接道路1.6千米、自行车道、观景平台、露营区域；十三寨景区提升项目：完善一期已开发6个寨子的旅游接待基础设施；持续开发另外7个寨子，打造一批特色精品民宿。
	2023.06-2025.12
	
	完成项目方案策划
	完成小南海科普陈列馆布展，完成部分道路整改
	

	99
	邻鄂镇5000头肉牛产业园项目
	新建
	8000
	新建标准化牛舍3万平方米，建成5000头肉牛产业园。
	2023.05-2024.12
	
	完成项目前期工作
	建成标准化牛舍1.5万㎡
	

	100
	黔江区肉牛养殖及牧草种植项目
	新建
	5000
	新建常年存栏2000头肉牛养殖标准化养殖场1个，建设牧草种植基地1个。
	2023.04-2024.12
	
	完成项目前期工作
	建成标准化肉牛养殖场1个
	

	三、房地产项目（15项）
	合计
	

	（一）续建项目（13项）
	小计
	

	101
	嘉华城翠谷郡
	续建
	35000
	房地产开发21万平方米。
	2020.04-2026.12
	23151
	1、2号楼、商业及地下车库全面封顶。3、4号楼主体施工。
	1、2号楼交房，3、4、5、6号楼主体封顶
	

	102
	文峰印象
	续建
	24000
	房地产开发6.1万平方米。
	2021.07-2024.04
	6000
	B4.B3楼封顶，B2楼主体建至18层。
	B2、B3、B4完工，交付使用
	

	103
	中昂·黔州府
	续建
	84500
	房地产开发20.43万平方米。
	2019.09-
2024.12
	31240
	1、3、4、7、8、9、20、27、28、29号楼封顶，1、3、4、7、8号楼开展装饰。
	竣工交付
	

	104
	大通悦府
	续建
	46000
	房地产开发9.3万平方米。
	2021.01-2023.06
	37324
	1-5号楼及车库主体结构完成主体结构验收，完成内墙和外墙施工、公共部位装修、辅助分项施工。
	竣工交付
	

	105
	大通豪庭
	续建
	110000
	房地产开发32.5万平方米。
	2015.09-2023.12
	96000
	D11-D15、D26#楼主体结构完成。
	D25、27-D31#楼及车库达到主体结构验收条件；D11-15、D26#楼及车库竣工并达到交付条件
	

	106
	万丽壹号
	续建
	50000
	房地产开发11万平方米。
	2021.06-2024.12
	12509
	A1.A2.A3.A7.B1.C1号楼销售中，正在砌墙体，B2已封顶，C2修至5层。
	A1.A3.B1.C1号楼完工交付，B2、C2完工，A2、B3、C3完成主体建设
	

	107
	北辰越府
	续建
	50000
	房地产开发32万平方米。
	2021.10-2025.06
	10000
	住宅一期一标段主体封顶。
	住宅一期一标段完工交付，二标完成主体建设
	

	108
	贵丰公馆
	续建
	15000
	房地产开发4.33万平方米。
	2022.07-2024.07
	6000
	1、2号楼封顶，3、4号楼主体施工至6层。
	完工交付
	

	109
	智慧农贸市场
	续建
	23000
	房地产开发5.5万平方米。
	2022.11-2024.11
	7000
	土方开挖，首栋开工
	主体封顶
	

	110
	邦泰天誉
	续建
	210000
	房地产开发55万平方米。
	2021.09-2024.12
	55000
	一批次33、34、35、38、39号楼主体封顶
	一批次竣工验收，37、32、42、40号楼主体封顶，三批次36、47、48、49、31号楼开工建设。
	

	111
	恒大名都
	续建
	160000
	房地产开发51.99万平方米。
	2018.03-2024.12
	81117
	主体完成65%，装修完成20%，水电气等配套完成40%。
	主体完成75%，装修完成40%，水电气等配套完成60%。
	

	112
	三磊会展中心
	续建
	140000
	房地产开发36万平方米。
	2015.12-2024.12
	88901
	一期完工，二期洋房完成90%
	洋房完工交付
	

	113
	观山水
	续建
	21300
	房地产开发3.6万平方米。
	2022.03-2023.12
	17300
	主体封顶
	完工交付
	

	（二）新建项目（2项）
	小计
	

	114
	东轮机动车交易市场
	新建
	41380
	项目占地62275平方米，建筑面积10.1万平方米。
	2023.09-2024.12
	
	完成前期策划
	开工建设
	

	115
	谊隆广场二期
	新建
	20000
	商品房建筑面积为8.1万平方米。
	2023.06-2024.05
	
	取得土地证
	开工建设
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