









黔江府办发〔2021〕9号


重庆市黔江区人民政府办公室
关于印发黔江区2021年重点建设项目
计划的通知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：
经四届区委第191次常委会会议和四届区政府第120次常务会议审议通过，现将《黔江区2021年重点建设项目计划》印发给你们，请认真组织实施。
一、明确目标任务
2021年实施重点项目104个、年度计划投资115.2亿元，其中：社会投资项目71个、年度计划投资82亿元，政府投资项目33个、年度计划投资33.2亿元。全区各级各部门要提高认识，坚持以重点项目为载体落实重大战略部署、承接国市政策支持，切实发挥好重点项目对稳投资的关键作用，把加快重点项目建设作为实现经济增长的重要支撑。
二、压实工作责任
（一）落实牵头责任。各项目责任单位要围绕年度总目标，按“月”分解下达进度计划，细化工作方案，打表推进。要建立健全重大项目行业联系工作机制，加强项目卡点难点问题综合协调，确保项目按计划实施。
（二）强化主体责任。各项目业主单位要落实好主体责任，切实增强责任感和紧迫感，单位“一把手”要亲自抓，建立专班、落实专人，优化施工组织，确保项目质量安全，全力推进重点项目加快形成实物投资量。
（三）加强综合协调。区发展改革委要切实履行区级重点项目工作领导小组办公室职能，健全完善重点项目联席会议制度，协调解决重大难题和重大事项。
（四）积极协同配合。进一步落实“放管服”改革要求，区住房城乡建委、区规划自然资源局、区生态环境局等职能部门，要优化审批服务、提高工作效率，营造良好投资建设环境。
三、多渠道筹集资金
（一）加大国市资金争取力度。各行业主管部门要密切关注国市政策，常态化抓好项目策划包装，做深做实项目前期工作，加强向上汇报衔接，全力争取上级资金。
（二）用好用活投融资政策。区金融办要积极搭建银企合作平台，畅通银企对接通道，增强重点项目建设资金保障。各行业主管部门要主动探索，深化PPP模式等投融资改革，积极吸引各类社会资金参与重点项目建设，拓宽筹资渠道。
（三）充分发挥财政资金效益。强化政府投资项目管理，未列入年度政府投资计划的项目，一律不得擅自实施；政府投资项目建设资金未落实之前，一律不得开工，决不允许新增政府隐性债务。区财政局要加强财政资金统筹保障，集中资源保在建、保民生、保重点，提高资金使用效益。
四、加强工作调度
（一）落实行业调度。各项目责任单位要坚持目标导向、问题导向和结果导向，定期召开重点项目调度会，对推进中的问题要及时分析原因、落实措施和责任、加快解决，重大问题及时报请分管区领导研究，项目建设情况于每月28日前报送区发展改革委（区重点办）。
（二）强化综合调度。区发展改革委（区重点办）要加强重点项目统筹管理，坚持卡点难点问题早发现、早协调，情况复杂、协调难度大的事项要及时提请区政府研究解决。
（三）严格督查考核。区发展改革委（区重点办）要加强日常监督管理，落实好“月督查、季分析”工作机制，适时联合区政府办公室开展专项督查，及时通报进度滞后项目，建立台账重点督办，督办结果作为年度投资考核的依据。
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附件
黔江区2021年重点建设项目计划
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	项目建设起止时间
	主要建设内容及规模
	总投资
	2020年工程形象进度或前期工作推进情况
	2021年计划目标
	2021年投资计划
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（104个）
	6760877
	
	
	1152286
	
	

	一、续建项目（45个）
	3638414
	
	
	683735
	
	

	（一）产业项目（7个）
	1656868
	
	
	244641
	
	

	1
	黔江卷烟厂易地技术改造项目
	社会投资
	2020-2023
	占地470亩，联合厂房66594.3平方米，工艺能力达到30万箱/年（厂房按照40万箱/年设计），新建一条4500kg/h制丝生产线
	145000
	强夯施工完成
	联合工房办公楼、后勤办公用房 、物流中心主体完工
	60000
	区经济信息委正阳工业园区管委会
	重庆中烟工业责任公司

	2
	黔江五福岭风电场项目
	社会投资
	2020-2021
	建设110kv升压站一座，两回35kv集电线路，场内新建道路约31公里，安装23台风力发电机组，建成后总装机容量80MW
	65588
	完成升压站场平，设备间基础处理，临时施工电源建设和临建设施施工，场内道路开挖完成10公里，平台开挖完成5个
	完工投用
	56088
	区发展改革委
区经济信息委
	重庆市黔江区三峡新能源发电有限公司

	3
	民生黔江基地管道生产项目
	社会投资
	2020-2021
	新建管业厂房一座，库房、冷水机组间，新建水、电、气表箱生产设施，汽、油罐，空温式所化器，配套辅助设施
	16280
	厂房和库房基础已完工
	完工投用
	9760
	正阳工业园区管委会
	重庆黔江民生燃气（集团）有限公司

	4
	蓬东乡河坝坡水泥用灰岩矿山开采及制备项目
	社会投资
	2020-2022
	新建生产规模为200万吨/年石灰石碎石、碎砂生产线所含的设备基础主厂房，储存库，办公及职工宿舍等工程
	22000
	开工建设
	主体完工
	7000
	正阳工业园区管委会
	重庆弘扬建材集团弘蓬矿业有限公司

	5
	重庆海通茧丝绸全产业链项目
	社会投资
	2020-2021
	新建10组缫丝生产线及配套设施
	8000
	完成土建工程、钢结构
	完工投产
	2000
	正阳工业园区管委会
	重庆海通丝绸有限公司

	6
	重庆市黔江区新希望六和年出栏100万头生猪产业化项目
	社会投资
	2020-2025
	建设基础母猪存栏4.2万头种猪繁育场，年出栏100万头生猪育肥场，年产能35万吨饲料加工厂以及屠宰加工厂
	200000
	一期项目火石垭6750头种猪场正在进行场平施工，艾子村种猪场完成设计方案
	火石垭种猪场完工投用
	20000
	区农业农村委
	新希望六和股份公司

	7
	三塘盖国际旅游康养度假区
	社会投资
	2020-2027
	建设山地生态养生养老和山地体育运动、农业文化旅游项目
	1200000
	沙塘路开工建设，启动总体规划编制
	[bookmark: _GoBack]沙塘公路完成工程量40%，游客接待中心、安置区工程、旅游步道、悬崖栈道及溶洞栈道主体完工，饮用水源水库及自来水厂、污水处理厂、景区道路等项目开工建设
	89793
	区文化旅游委
	重庆三塘盖文化旅游创意发展有限公司

	（二）房地产项目（11个）
	799989
	
	
	150500
	
	

	8
	文峰印象房地产开发项目
	社会投资
	2017-2022
	总建筑面积约10万平方米
	35000
	完成建设内容的40%
	完成工程量的80%
	17000
	区住房城乡建委
	重庆市宏甲山实业有限公司

	9
	中昂黔州府房地产开发项目
	社会投资
	2017-2022
	总建筑面积约6万平方米
	10000
	完成建设内容的30%
	完成工程量的80%
	5000
	区住房城乡建委
	重庆中昂黔城实业有限公司

	10
	大通悦府房地产开发项目
	社会投资
	2017-2022
	总建筑面积约9万平方米
	15000
	完成建设内容的40%
	完成工程量的80%
	8000
	区住房城乡建委
	重庆广银实业有限公司

	11
	大通豪庭工程项目
	社会投资
	2013-2021
	总建筑面积约32.5万平方米
	97000
	10、16-20、23号楼及相应配套地下车库达到竣工条件；5-9、21、22、24号楼及车库达到封顶条件
	5-9、21、22、24号楼及车库达到竣工条件；10、16-20、23号楼及车库达到交付条件；11-15、25-31号楼及车库达到封顶条件
	15000
	正阳工业园区管委会
	重庆广银实业有限公司

	12
	黔江区新城组团结合部综合开发项目二期（嘉华城二期翠谷郡）
	社会投资
	2020-2023
	总建筑面积20.9万平方米
	87000
	1号楼封顶，实现开盘；2号楼主体施工中
	2号楼实现开盘；完成3-6号楼地下车库，启动标准层建设
	10000
	正阳工业园区管委会
	重庆嘉山房地产开发有限公司

	13
	黔江恒大名都项目
	社会投资
	2018-2022
	总建筑面积约53万平方米
	160000
	完成70%的工程量
	住宅主体完工
	50000
	正阳工业园区管委会
	重庆恒绍房地产开发有限公司

	14
	中科•中央公园城四组团
	社会投资
	2018-2021
	总建筑面积38万平方米
	180000
	1-20号楼主体施工完成，正在进行装饰施工
	完成附属设施，整体交付
	500
	正阳工业园区管委会
	重庆齐祥房地产开发有限公司

	15
	博宏·上郡新都
	社会投资
	2014-2024
	总建筑面积21.7万平方米
	55989
	已完成AB区5-8、12、24-25、20-23、4号楼及地下车库和幼儿园，正在进行9-11号楼建设
	完成AB区建设，完成D区建设的80%，启动C区建设
	4000
	正阳工业园区管委会
	重庆市博宏城市建设开发有限公司

	16
	黔江碧桂园五期工程
	社会投资
	2018-2021
	总建筑面积14.4万平方米
	50000
	高层、洋房及车库全面完成主体工程修建，进入室外园建工程施工
	全面完工，整体交付
	13000
	正阳工业园区管委会
	重庆市黔江碧桂园房地产开发有限公司

	17
	黔江檀香山三、四期工程
	社会投资
	2019-2022
	总建筑面积18.6万平方米
	70000
	高层住宅全面完成基础工程；洋房主体封顶17栋，基础完成5栋；商业主体封顶3栋；幼儿园、车库全部封顶
	完成主体
	20000
	正阳工业园区管委会
	重庆润霆房地产开发有限责任公司

	18
	黔江新城会展中心综合体及配套住宅开发项目二期（三磊新都汇项目）
	社会投资
	2016-2023
	总建筑面积14.5万平方米
	40000
	洋房全部封顶
	高层主体开工建设
	8000
	正阳工业园区管委会
	重庆三磊会展有限公司

	（三）基础设施项目（27个）
	1181557
	
	
	288594
	
	

	19
	黔江板栗山加油加气站及业务用房
	社会投资
	2020-2021
	项目占地10217平方米，新建加油加气站一座，新建2679平方米业务用房
	6000
	完成场平建设
	完工投用
	2000
	区商务委
	中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司

	20
	黔江生活垃圾收运系统扩建及垃圾场渗漏液预处理项目
	社会投资
	2020-2022
	新建黔江区分水岭垃圾填埋场渗漏液处理系统1套，建设规模为100t/d；新建黔江区生活垃圾中转站15座，改建生活垃圾中转站14座
	8356
	已建成垃圾填埋场渗漏液处理系统1套，建设规模为100t/d，完成金溪生活垃圾中转站主体建设
	完成工程总量的60%
	1413
	区城管局
	重庆黔江三峰环保产业发展有限公司

	21
	芭拉胡隐患整改项目
	社会投资
	2020-2021
	新建输气管道37km，线路设置1座截断阀室-舟白阀室；设置2座分输阀室-中塘分输阀室、正阳分输阀室                               
	14000
	清理作业带10km，焊接1.8km。完成运布管6Km，焊接3Km，恢复3Km
	达到输气条件
	3000
	区经济信息委
	重庆黔江民生燃气（集团）有限公司

	22
	黔江工业园区及乡镇天然气供气工程
	社会投资
	2020-2023
	实施燃气高压主干管输配工程；建设水市乡等8个乡镇配气管网，册山加气站及桐坪加气站燃气输配工程；建设四座调压站，以及分布式能源等工程
	15000
	建设天然气长输管线28.22公里，城区主管线76.4公里，完成工程量的60%
	完成工程量的80%
	4000
	区经济信息委
	重庆黔江民生燃气（集团）有限公司

	23
	城乡电网新建及改造工程
	社会投资
	2020-2021
	新建±800千伏线路（黔江段）2条，新建110千伏变电站一座，新建及改造35千伏及以上输电线路12条，以及10千伏及以下城农网线路、设备新建及改造
	25000
	新建35kV及以上线路98公里，新增变电容量10万千伏安。新建10千伏及以下线路192公里，新增变电容量1.36万千伏安
	投产运行
	10000
	区经济信息委
	国网重庆黔江供电分公司

	24
	恒大配套中学建设
	社会投资
	2019-2021
	项目占地49.5亩，新建校舍建筑面积2.6万平方米，配套运动场及校园环境建设等
	11000
	装饰施工
	完工投用
	4000
	区教委
	重庆恒绍房地产开发有限公司

	25
	恒大配套小学建设
	社会投资
	2019-2021
	项目占地35.5亩，新建校舍建筑面积1.44万平方米，配套运动场及校园环境建设等
	7500
	装饰施工
	完工投用
	2500
	区教委
	重庆恒绍房地产开发有限公司

	26
	濯水古镇特色小镇产业协作配套基础设施建设项目
	社会投资
	2020-2022
	改建武陵山区文旅融合展示展演中心及配套旅游商品展示展销中心约10000平方米，改建武陵山区特色产品交易市场约10000平方米；新建配套消防站、农贸市场、停车场、连接道路、公共厕所等基础设施，完善配套雨污、电力、通讯管网、灯饰照明等环境配套工程
	29000
	完成子项目农贸市场、管网等配套基础设施，启动二期灯饰、古镇消防站等项目
	古镇消防站、二期灯饰照明工程完工投用，启动配套展示展演中心及特色产品交易市场建设
	5000
	区文化旅游委
	区旅投公司

	27
	重庆纵享时光游乐园（渝东南野生动物收容救护中心）
	社会投资
	2020-2022
	野生动物救护医院300平方米及医疗设备，野生动物康复场所8000平方米
	6000
	初步建成野生动物康复场所2000平方米
	野生动物救护医院200平方米及医疗设备，野生动物康复场所5000平方米
	4000
	区林业局
	重庆市黔龙公园管理有限公司

	28
	重庆市黔江区民族职业教育中心迁建工程
	政府投资
	2012-2021
	总占地面积220亩，新建校舍9.96万平方米，配套建设运动场和校园环境等
	36191
	一标段装饰工程基本完工；二标段教学楼C栋装饰工程基本完工，学生宿舍E栋装饰完成80%。食堂内外墙施工完成，装饰完成40%
	完工投用
	11191
	区教委
	区城投集团

	29
	新华中学教学综合楼工程
	政府投资
	2020-2022
	新建综合楼15000平方米
	4873
	基础施工
	主体完工
	3000
	区教委
	新华中学校

	30
	渝湘高铁重庆至黔江段
	政府投资
	2020-2025
	黔江段线路长约25公里，设计时速350公里，客运专线铁路
	450000
	完成红线范围内永久用地征地拆迁工作，完成工程量的10%
	工程形象进度达到30%
	70000
	区交通局
	市铁路投资集团

	31
	黔江区过境高速公路
	政府投资
	2018-2022
	全长约21km，路基宽24.5米，设计时速80km/h
	289000
	路基工程完成2公里，阿蓬江1、2号特大桥、沿溪沟特大桥等11座桥梁、工业园隧道左线开工建设，累计完成总工程量的20%
	路基工程完成11公里，阿蓬江1、2号特大桥、沿溪沟特大桥等桥梁完成85%，剩余其他桥梁完成下部结构，工业园隧道、冯家隧道贯通，完成工程量的75%
	90000
	区交通局
	中铁建渝东南公司

	32
	 黔江机场改扩建工程
	政府投资
	2017-2021
	新建1.2万平方米航站楼、机场综合用房3600平方米、机场业务用房2700平方米，扩建7个C类机位，增设油库等设施
	47611
	飞行区场道工程道面完成30%，航站楼土建工程完成主体结构施工，综合用房、业务用房完工，完成特种车辆的采购
	完工投用
	3400
	区交通局
	武陵山机场公司

	33
	黔江区S425蓬东至马喇段公路新改建工程（卡子隧道至马喇场镇段）
	政府投资
	2018-2021
	全长4.2km，按二级公路标准，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面
	9000
	完成工程量的 60%
	完工投用
	4650
	区交通局
	安畅公司

	34
	黔江区S424黑溪至黎水二级公路工程（黑溪互通闸道至马黄路段）
	政府投资
	2019-2021
	全长2.2km，按二级公路标准，路基宽度8.5m，沥青砼路面
	7700
	完成工程量的 60%
	完工投用
	3230
	区交通局
	安畅公司

	35
	X091伍家沟至六道拐二级公路（望岭至太极段）
	政府投资
	2020-2022
	全长6.79km，按二级公路标准，路基宽度8.5米，沥青砼路面
	13000
	完成工程量的40%
	完成工程量的80%
	6673
	区交通局
	安畅公司

	36
	黔江区新田公租房项目
	政府投资
	2010-2021
	建筑总面积33741.67平方米，配套完善附属、水电气等 
	11703
	主体完工，内部装饰完成工程量的80%
	完工投用
	1000
	正阳工业园区管委会
	区城投集团

	37
	黔江区板栗山安置房项目
	政府投资
	2016-2021
	项目占地51316平方米，总建筑面积172210.84平方米
	37073
	正在进行主体工程建设，完成125000平方米
	完工投用
	8073
	正阳工业园区管委会
	区城投集团

	38
	安置区环境及附属工程
	政府投资
	2018-2021
	完善杨家坝、新田、神龟堡等8个安置区环境及附属工程，涉及1257户安置对象，包括透水砖铺装、绿化、路灯、管网、道路，以及供水、供电“一户一表”安装
	12640
	杨家坝安置区环境附属工程完工，大堡安置区永久性供电工程完工，其他安置区环境及附属工程施工有序推进中
	完工投用
	3500
	正阳工业园区管委会
	区城投集团

	39
	重庆市黔江区罗家堡水库工程
	政府投资
	2017-2022
	新建中型水库一座，库容1073万立方米
	65504
	枢纽工程、引水工程施工基本完成，正在开展灌区输水工程及枢纽区范围内水土保持工程
	枢纽工程、引水工程全面完工，灌区供水工程、水土保持工程基本完成建设
	8000
	区水利局
	区泰来公司

	40
	2019年高标准农田建设项目
	政府投资
	2020-2021
	建成高标准农田3.03万亩
	3992
	完成项目前期工作，达到开工条件
	完工投用
	3992
	区农业农村委
	区农业农村委

	41
	黔江城市峡谷景区项目观音寺绿化及附属工程
	政府投资
	2020-2021
	实施铺装、绿化、给排水、公共厕所、道路以及给水、供电等配套工程
	3950
	完成前期工作，开工建设
	完工投用
	3753
	区民宗委
区文化旅游委
	区城投集团

	42
	黔江区看守所（含武警中队）、拘留所及戒毒所建设
	政府投资
	2020-2023
	用地面积66397.2平方米，总建筑面积20212.78平方米。主要包括看守所、武警营房、拘戒所、食堂及辅助用房、设备用房等
	23252
	完成黔江区看守所（含武警中队）、拘留所及戒毒所建设第一期场平土石方工程
	完成看守所监区、提讯楼、综合楼主体工程建设
	1761
	区公安局
	区公安局

	43
	重庆市黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目
	政府投资
	2020-2021
	住院综合楼装饰工程面积约55946平方米。新建科教大楼1栋，总建筑面积约14000平方米。建设2号车库及配套用房，总建筑面积33242平方米
	27645
	住院综合楼装饰工程和科教大楼已进场施工；2号车库及配套项目进入招投标程序
	完工投用
	25645
	区卫生健康委
	黔江中心医院

	44
	重庆市第四中级人民法院审判法庭建设项目
	政府投资
	2018-2021
	总建筑面积27885平方米，其中，审判法庭等业务技术用房21760平方米，地下停车库等配套用房6125平方米
	12927
	完成主体工程
	完工投用
	1173
	市四中法院
	市四中法院

	45
	黔江区X891武陵山隧道口至梅子宝桥段路面改造项目
	政府投资
	2020-2021
	改建四级公路12.89公里
	3640
	进场施工
	完工投用
	3640
	区交通局
	区公路事务中心

	二、新建项目（59个）
	3122463
	
	
	468551
	
	

	（一）产业项目（27个）
	2276696
	
	
	251925
	
	

	46
	垃圾焚烧发电项目
	社会投资
	2021-2022
	占地120亩，总规模为700吨/日，分两期建设。项目一期设计处理规模为350吨/日，年处理生活垃圾总量为12.775万吨
	30000
	完成特需经营权授予
	垃圾焚烧发电厂房主体完成工程量的50%
	15000
	正阳工业园区管委会
	重庆三峰环境集团股份有限公司

	47
	新好农牧生猪聚落配套专供饲料厂项目
	社会投资
	2021-2021
	设计年生产能力22万吨。占地约40亩，建设饲料车间2500平方米、综合楼1230平方米、库房1635平方米等
	6600
	完成勘察设计
	完工投产
	6600
	正阳工业园区管委会
	重庆市黔江区新好农牧科技有限公司

	48
	工业冶炼废渣综合利用项目
	社会投资
	2021-2021
	占地约30亩，建筑面积约2万平方米。一期新建年处理20万吨工业冶炼废渣生产线1条；二期再建生产线1条
	6000
	完成招商协议签订和前期工作，达到开工建设条件
	建成投产
	6000
	正阳工业园区管委会
	贵州鑫浩高分子材料科技有限公司

	49
	年产24万平方米防眩光玻璃项目
	社会投资
	2021-2025
	项目占地面积约138亩，新建厂房及配套设施总建筑面积约70000平方米，购置生产设备共862套（台）
	31408
	协议磋商中
	完成招商协议签订，完成项目前期工作，开工建设
	20000
	正阳工业园区管委会
	重庆鑫景特种玻璃有限公司

	50
	日产100吨特种锂铝硅玻璃项目
	社会投资
	2021-2025
	占地面积约70亩，新建厂房及配套设施总建筑面积50000平方米。新建特种锂铝硅浮法玻璃生产线1条
	58463
	协议磋商中
	完成招商协议签订，完成项目前期工作，开工建设
	20000
	正阳工业园区管委会
	重庆鑫景特种玻璃有限公司

	51
	铝材纳米饰面加工项目
	社会投资
	2021-2021
	建成年产10000吨规模的纳米饰面铝材生产线
	6000
	正在进行选址
	完工投产
	6000
	正阳工业园区管委会
	中雄置业股份有限公司

	52
	星瑞建材蒸压加气混凝土砌块易地技改扩能项目
	社会投资
	2021-2023
	占地约30亩，建筑面积2万平方米。新建2条、迁建1条生产线，形成年产20万立方米蒸压加气混凝土砌块
	5000
	完成方案设计
	完成部分厂房建设
	1000
	正阳工业园区管委会
	重庆市黔江区星瑞建材有限责任公司

	53
	新型农用绿色防控产业项目
	社会投资
	2021-2023
	新建基质生产车间、浮盘生产车间、地膜生产车间、仓库、三层办公楼等
	10800
	初步洽谈中
	完成基础施工
	2000
	正阳工业园区管委会
	重庆渝叶亚普贸易有限公司

	54
	汽配制造及物流园配套服务综合体
	社会投资
	2021-2023
	占地约60亩，新建厂房面积2万平方米
	12000 
	完成用地选址
	完成厂房主体建设
	6000
	正阳工业园区管委会
	重庆康思顿汽车配件制造有限公司

	55
	年产20000套PVC塑料管材生产项目
	社会投资
	2021-2023
	占地面积约40亩，总建筑面积20000平方米，新建PVC塑料管材生产线1条
	12000
	正在合同磋商，项目选址中
	完成基础施工
	2000
	正阳工业园区管委会
	万黔建材有限公司

	56
	黔江区重庆德英堂制药股份有限公司年产2000吨中药饮片生产建设项目
	社会投资
	2021-2021
	总建筑面积14080.72平方米，其中标准厂房5160.27平方米、综合楼8920.45平方米
	5188
	正在办理工程规划许可
	完工投产
	5188
	正阳工业园区管委会
	重庆德英堂制药股份有限公司

	57
	锦绣大地健康生活广场项目
	社会投资
	2021-2022
	占地约30亩，规划建设总面积约36000平方米，包括五星智慧农贸市场、社区生活配套、商业超市、餐饮娱乐等
	21600
	已签订框架协议
	完成招商协议签订，完成项目前期工作，开工建设
	11000
	正阳工业园区管委会
	北京中健锦绣大地企业管理集团有限公司

	58
	康旅综合体
	社会投资
	2021-2025
	占地约345亩。一期主要建设大健康产业园及相关居住配套
	180000
	正在编制设计方案
	完成项目前期工作，启动主体工程建设
	20000
	正阳工业园区管委会
	深圳君銮实业有限公司

	59
	桐坪商旅综合体
	社会投资
	2021-2022
	占地面积约292亩，建筑面积约5万平方米
	100000
	初步洽谈中 
	完成招商引资协议签订和用地报批，启动部分主体工程建设
	20000
	正阳工业园区管委会
	招商业主

	60
	黔江成诺国际物流港项目
	社会投资
	2021-2022
	用地面积约200亩。项目总建筑面积约130000平方米
	27000
	正在进行用地选址
	完成项目前期工作，开工建设
	15000
	正阳工业园区管委会
	四川文阳集团有限公司

	61
	华录黔江数字经济综合体
	社会投资
	2021-2025
	建成数据湖基础设施、数据湖产业园、城市大数据应用三大产业园
	300000
	初步洽谈中
	完成招商协议签订，开工建设
	4000
	正阳工业园区管委会
	中国华录集团有限公司

	62
	渝东南农资物流配送迁建项目
	社会投资
	2021-2022
	总建筑面积36685平方米，新建农资仓储分拣中心、智能物流配送中心、农产品回收分拣中心、农业服务中心
	5000
	已完成地勘场平设计、水电基础设施建设
	完成项目主体建设
	3000
	正阳工业园区管委会
	重庆市黔江区穗丰化肥有限公司

	63
	重庆国维正阳现代物流仓储中心建设项目
	社会投资
	2021-2025
	占地150亩，总建筑面积约10万平方米，其中5万平方米综合类仓储设施、1万平方米冷冻冷藏仓库，1万平方米物流加工包装厂房等
	50000
	完成用地选址
	完成前期工作，启动一期建设
	4000
	正阳工业园区管委会
	重庆国维科技发展集团有限公司

	64
	60万吨硅锰合金装置
	社会投资
	2021-2021
	对原有电石炉进行改造，转产硅锰合金
	11000
	正在进行前期论证
	完工投用
	11000
	正阳工业园区管委会
区经济信息委
	重庆正阳新材料有限公司

	65
	低氘水生产项目
	社会投资
	2021-2023
	建设年产低氘水约26万吨精馏车间，以及纯化车间315平方米、灌装车间1125平方米、办公楼2250平方米、配电站750平方米、员工宿舍1500平方米等配套设施
	300000
	已签订框架协议
	一期工程开工建设
	20000
	区规划自然资源局
	北京长秀投资基金管理合伙企业（有限合伙）、中信正业资产客理有限公司（暂定）

	66
	毅鸣—绿雅（黔江）现代化农业产业项目
	社会投资
	2021-2022
	占地约200亩，项目分两期建设，全部达产后可实现年产鲜品食用菌4.4万吨
	25000
	招商引资合同已通过区委常委会审议
	一期建成投产，实现年产鲜品食用菌2.2万吨
	10000
	区商务委
	江苏绿雅现代农业科技股份有限公司（暂定）

	67
	黔江区70万张蚕种场建设项目
	社会投资
	2021-2025
	建设占地面积20亩的蚕种生产车间，蚕种原料基地10000亩
	5000
	完成用地选址
	项目一期完工投用
	3000
	区林业局
	广西南宁市邕州蚕种有限公司（暂定）

	68
	黔江区深水鲟鱼绿色养殖项目
	社会投资
	2021-2022
	建设300亩鲟鱼养殖场
	7500
	正在完善实施方案
	项目开工，完成工程量的30%
	2000
	区农业农村委
	重庆富睿鲟跃科技有限公司

	69
	重庆市黔江区仰头山市级现代农业产业园创建项目
	社会投资
	2021-2021
	水果品种改良工程、高标准示范果园建设、果园标准化改造提升、“互联网+农业”建设、质量追溯体系建设、品牌宣传
	3137
	完成实施方案编制
	全面完工
	3137
	区农业农村委
	区农技中心、三磊田甜、农投公司

	70
	中国黔江城市大峡谷综合开发项目
	社会投资
	2021-2028
	项目开发范围约35平方公里，景区开发用地约1400亩，主要开发一期夜游、峡中峡、茶山公园、生基湾溶洞群、正阳山景观楼等项目。实施武陵山集散中心和新城文体中心项目
	1000000
	完成项目策划论证，启动项目招商工作
	签订项目招商引资合同，完成项目总体规划编制工作，一期夜游、正阳山景观楼等项目开工建设
	10000
	区文化旅游委
	区旅投公司、招商业主

	71
	《上善濯水》大型实景沉浸式体验剧演艺项目
	社会投资
	2021-2021
	项目主要在黔江濯水古镇景区内的古镇老街、戏楼、展馆、沿街水面、廊桥、码头等区域，打造全景区沉浸式、院落实景电影式的实景演艺项目
	20000
	签订正式招商引资合同和股东出资协议，完成策划方案审定
	完工开演
	20000
	区文化旅游委
	豪尔赛科技集团有限公司、区旅投公司

	72
	濯水（花田北区）民宿开发项目
	社会投资
	2021-2023
	总用地面积约99亩，总建筑面积约3.3万平方米，包括商业建筑、综合配套、云廊叠舍、澜庭印舍、绿化景观、道路广场等建设内容
	38000
	完成项目论证及方案编制工作，启动项目前期工作
	启动主体建设
	6000
	区文化旅游委
	区旅投公司

	（二）房地产项目（8个）
	530095
	
	
	90000
	
	

	73
	黔江学府花苑二期
	社会投资
	2021-2023
	总建筑面积约15万平方米
	15000
	完成方案设计，施工图设计
	开工建设，完成20%的工程量
	5000
	正阳工业园区管委会
	重庆宏梁广阔华中房地产开发有限公司

	74
	北辰樾府住宅项目（武陵山商贸城）
	社会投资
	2021-2024
	总建筑面积约25万平方米
	80000
	场地初平已完成，规划方案已通过区政府审定，取得施工图审查合格书
	完成一期工程建设，建筑面积约8.5万平方米，包含地下车库和6栋住宅
	24000
	正阳工业园区管委会
	重庆智泓置业发展有限公司

	75
	黔江恒大名都项目二期
	社会投资
	2021-2025
	总建筑面积约45万方平方米
	290000
	完成土地手续
	完成方案设计及启动建设
	15000
	正阳工业园区管委会
	重庆恒绍房地产开发有限公司

	76
	万丽·城市客厅旅游度假综合体二期C组团
	社会投资
	2021-2022
	总建筑面积约11.6万平方米
	12000
	规划方案报审
	完成前期手续报批并启动建设
	2000
	正阳工业园区管委会
	重庆万丽武陵置业有限公司

	77
	万丽壹号
	社会投资
	2021-2023
	总建筑面积约11万平方米
	50000
	达到开工建设条件
	全面启动建设，完成部分楼栋桩基施工及启动主体结构施工
	15000
	正阳工业园区管委会
	重庆万丽武陵置业有限公司

	78
	西村嘉苑项目
	社会投资
	2021-2023
	总建筑面积3.68万平方米
	11000
	正在进行施工图设计
	开工建设，完成50%的工程量
	4000
	正阳工业园区管委会
	重庆富鼎宇置业有限责任公司

	79
	机动车交易中心二期配套住宅项目
	社会投资
	2021-2025
	总建筑面积约14万平方米
	43095
	正在办理工可
	完成项目前期工作，开工建设
	15000
	正阳工业园区管委会
	重庆市东轮实业有限责任公司

	80
	工程机械交易市场二期配套住宅项目
	社会投资
	2021-2025
	总建筑面积约8.2万平方米
	29000
	正在开展方案设计
	完成项目前期工作，开工建设
	10000
	正阳工业园区管委会
	重庆谊隆久益实业有限公司

	（三）基础设施项目（24个）
	315672
	
	
	126626
	
	

	81
	黔江民族风情城二期
	社会投资
	2021-2024
	建筑面积约19.5万平方米
	80000
	正在进行方案调整
	完成方案设计，施工图设计，开工建设
	5000
	正阳工业园区管委会
	重庆蜀陵实业有限公司

	82
	新建团堡加油站
	社会投资
	2021-2021
	占地3325平方米，二级加油站
	3000
	已落实土地招拍挂程序
	完工投用
	3000
	区商务委
	中石油黔江分公司

	83
	新建新屋基加油站
	社会投资
	2021-2021
	占地3200平方米，二级加油站
	3000
	已落实土地招拍挂程序
	完工投用
	3000
	区商务委
	中石油黔江分公司

	84
	新建窑坪加油站
	社会投资
	2021-2021
	占地3000平方米，二级加油站
	3000
	正在进行土地报批
	完工投用
	3000
	区商务委
	重庆臻晟亘荣商贸有限公司

	85
	新建朝阳加油站
	社会投资
	2021-2021
	占地3548平方米，二级加油站
	3000
	已完成土地报批
	完工投用
	3000
	区商务委
	重庆市淼焱商贸有限公司

	86
	新建青杠加油站
	社会投资
	2021-2021
	占地3000平方米，二级加油站
	3000
	正在开展土地报批等前期工作
	完工投用
	3000
	区商务委
	重庆中油鸿业石油有限公司

	87
	5G建设项目
	社会投资
	2021-2021
	建设5G基站300个
	6000
	正在编制实施方案
	完工投用
	6000
	区经济信息委
	重庆电信黔江分公司、重庆移动黔江分公司、重庆联通黔江分公司

	88
	黔江新城小南海路中段及机场北二路东延线道路工程
	社会投资
	2021-2021
	小南海路中段从机场路到机场北路744.31米，双向两车道。机场北二路从小南海路到武陵大道255.29米，双向四车道
	6000
	完成方案设计，施工图设计及预算审查
	完工投用
	6000
	正阳工业园区管委会
	重庆智泓置业发展有限公司

	89
	黔江区新禹公共停车场建设项目
	社会投资
	2021-2021
	建设停车场2.8万平方米，其中城西一号停车场（综合停车楼）16000平方米，冯家桥头停车场5000平方米，工业园区白家河停车场7000平方米
	15118
	城西一号停车场正准备作初步设计；冯家桥头停车场已完成方案设计；工业园区白家河停车场准备进行招标程序
	完工投用
	15118
	区城管局
	鸿庄公司

	90
	“四好农村路”建设
	政府投资
	2021-2022
	新改建或路基拓宽，总里程200km
	8000
	完成施工图设计
	完成工程量的70%
	6000
	区交通局
	项目所在乡镇人民政府

	91
	2021年农村公路生命护栏工程
	政府投资
	2021-2021
	建设200公里生命护栏
	4000
	完成方案设计
	完工投用
	4000
	区交通局
	安畅公司

	92
	黔江新城桐坪路东段道路工程
	政府投资
	2021-2022
	全长580米。正阳大道K4+671.429至规划二路的交叉口，道路路幅宽度为31.5米，双向六车道，设计时速为40km/h
	5972
	完成前期工作
	完成路基建设
	3000
	正阳工业园区管委会
	鸿庄公司

	93
	黔江区桐坪路东段延伸段道路工程
	政府投资
	2021-2022
	全长683米。从规划二路至东外环，道路路幅宽度35.5米，双向六车道，设计时速为40km/h
	14000
	完成规划方案设计
	完成前期工作，启动场平工程
	4000
	正阳工业园区管委会
	鸿庄公司

	94
	园区产业项目基础设施配套项目
	政府投资
	2021-2021
	环保产业园等其他产业项目水电路等配套基础设施建设和标厂基础设施改造
	3000
	正在进行摸底调查
	完工投用
	3000
	正阳工业园区管委会
	鸿庄公司

	95
	黔江区茶园水库工程
	政府投资
	2021-2024
	新建中型水库一座，库容1100万立方米
	55300
	完成可研审批
	开展导流隧洞及进场路施工，启动枢纽工程建设
	10000
	区水利局
	润民公司

	96
	重庆市黔江区水系连通及农村水系综合整治工程
	政府投资
	2021-2024
	建中塘河引水坝，将中塘河与黔江河连通；建平溪沟引水坝和蛇盘溪引水坝，将湘子江支流（平溪沟、蛇盘溪）和黔江河洞塘水库连通
	10059
	完成初设审批
	完成征地移民工作，开工建设
	4000
	区水利局
	润民公司

	97
	2021年中小河流治理项目
	政府投资
	2021-2022
	实施黔江河册山河段综合治理工程、细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程、诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程等3个中小河流治理项目，治理河道长度共22.02km
	10500
	完成初步设计
	完成治理河道长度14.9km
	8000
	区水利局
	润民公司、区水利工程管理处

	98
	重庆市黔江区2021年武陵山区生物多样性保护项目
	政府投资
	2021-2021
	总规模10万亩，其中封山育林5万亩、精准提升4万亩、人工造林1万亩
	3000
	完成可研审批
	完工投用
	3000
	区林业局
	区林业局

	99
	2020年高标准农田建设项目
	政府投资
	2021-2021
	建成高标准农田4.12万亩
	4608
	完成项目前期工作，达到开工条件
	全面完工
	4608
	区农业农村委
	区农业农村委

	100
	城南中心校迁建工程
	政府投资
	2021-2022
	新征地48亩，新建校舍面积20000平方米，配套建设运动场、地下停车库和相关附属工程
	8000
	正在开展项目选址和办理用地规划许可
	基础完工
	4000
	区教委
	城南中心校

	101
	万涛小学迁建工程
	政府投资
	2021-2022
	新征地30亩，新建校舍16000平方米，配套建设运动场及校园环境等
	6000
	完成可研报告编制
	开工建设
	500
	区教委
	万涛小学校

	102
	武陵山区域医疗中心
	政府投资
	2021-2022
	总建筑面积2.78万平方米，规划床位600张，主要包括新建门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活等业务用房及配套设施
	42115
	正在进行可研评审
	诊治大楼完成土建施工的80%，应急保障大楼完成80%的土建施工
	20000
	区卫生健康委
	黔江中心医院

	103
	黔江中医院县域综合服务能力提升项目
	政府投资
	2021-2023
	新建业务用房面积20000平方米，配套完善设施设备
	14000
	完成立项审批
	完成土石方开挖
	2400
	区卫生健康委
	黔江区中医院

	104
	黔江区疾病预防控制体系现代化建设项目
	政府投资
	2021-2022
	新建公共卫生应急处置实训基地4500平方米，改造装修实验室1000平方米。配备实验室检测相关设施设备
	5000
	完成可研审批
	完成基础施工，主体工程量完成50%
	3000
	区卫生健康委
	区疾病预防控制中心
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