
黔江发改委发〔2026〕112号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区群众运动空间扩容项目投资概算的批复
区文化旅游委：

你单位《关于审批重庆市黔江区群众运动空间扩容项目概算的函》（黔江文旅函〔2026〕10号）收悉。结合中元国际投资咨询中心有限公司及区政府投资项目前期工作服务中心对重庆市黔江区群众运动空间扩容项目投资概算的评审意见，经研究，同意实施重庆市黔江区群众运动空间扩容项目（项目代码：2512-500114-04-01-984065），现将投资概算批复如下：
一、原则同意工程概算编制原则和标准。
二、项目法人：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会。

三、项目建设地点：重庆市黔江区城南街道、正阳街道。
四、项目主要建设内容及规模：项目主要包括民族广场、渝东南地质灾害应急分中心、黔江区委党校旁、闲置军粮站、黔江正阳工业园区标准化厂房四期工程—9#综合楼等区域群众运动空间扩容改造。其中：

民族广场改造，建设内容为健身步道2306平方米，健身场地851平方米，匹克球场1654平方米，绿地改造4113平方米等。

渝东南地质灾害应急分中心改造，建设内容为健身步道706平方米，篮球场地708平方米，匹克球场2019平方米，绿地改造469平方米，地面硬化改造365平方米，增设室外钢棚约1685平方米等。

黔江区委党校旁土地改造，占地面积约8216平方米，健身步道932.82平方米，健身场地878.68平方米，篮球场地1230平方米，匹克球场689.2平方米（包含拟建看台），绿地改造390平方米，运动场整体铺贴1090.8平方米，钢棚面积2735.6平方米，地面硬化改造2685平方米等。

将闲置军粮站改造为综合健身中心，1、2#闲置仓库改建为室内外综合体育健身中心，室内建筑面积约1253.2平方米，包含2个匹克球场、2个羽毛球场、2个乒乓球场、2个壁球场、1个攀岩体验区及其配套用房；室外场地共占地面积约7044.93平方米，含绿化改造、路面修复、户外滑板体验区等。
五、总投资及资金来源：审核概算总投资2912.1万元，其中：工程费用2490.7万元，工程建设其他费282.7万元，基本预备费138.7万元。资金来源为申请国市上级资金及本级财政配套资金。
六、建设工期：9个月。
七、有关事项：请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：重庆市黔江区群众运动空间扩容项目投资概算表
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2026年5月9日
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重庆市黔江区群众运动空间扩容项目

投资概算表
单位：万元
	序号
	名称
	规模
	审核单价
	审定金额

	一
	工程费用
	1项
	
	2490.7 

	1
	工业园区闲置厂房改造
	1项
	
	289.8 

	2
	闲置军粮站改造
	1项
	
	911.8 

	3
	民族广场改造
	1项
	
	406.8 

	4
	党校旁闲置空地改建为综合健身中心
	1项
	
	549.3 

	5
	渝东南地质灾害应急分中心闲置绿地改造
	1项
	
	333.0 

	二
	工程建设其他费用
	1项
	
	282.7 

	1
	场地准备及临时设施费
	1项
	0.5%
	12.5 

	2
	项目建设管理费
	1项
	累进制
	48.0 

	3
	建设工程监理费
	1项
	累进制
	43.4 

	4
	招标代理服务费
	1项
	累进制
	8.2 

	5
	可行性研究费
	1项
	
	7.0 

	6
	环境影响性评价费
	1项
	
	2.4 

	7
	工程勘察设计费
	1项
	累进制
	99.6 

	8
	施工图审查费
	1项
	
	4.2 

	9
	工程造价咨询费
	1项
	累进制
	35.4 

	10
	水土保持补偿费
	1项
	1.4元/m2
	2.0 

	11
	工程保险费
	1项
	0.3%
	7.5 

	12
	安全生产保障费
	1项
	0.5%
	12.5 

	第一、二部分费用总和
	1项
	
	2773.4 

	三
	基本预备费
	1项
	
	138.7 

	四
	建设项目概算总投资
	1项
	
	2912.1 


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                                          
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