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重庆市黔江区林业局电子公文
电子公文专用章

黔江林业发〔2025〕93号 核收：

重庆市黔江区林业局
关于下达2025年度森林修复（森林可持续经营）

项目建设任务及投资计划的通知

马喇镇人民政府，区国有林场：

为深入贯彻习近平生态文明思想、践行绿水青山就是金山银

山理念，促进林业草原生态保护恢复，根据重庆市财政局《关于

下达 2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（渝财

农〔2025〕29 号），我局组织编制了《黔江区 2025 年度森林修

复（森林可持续经营）项目作业设计》，经研究同意，现将建设

任务及投资计划下达给你们。为提高项目管理质量和投资效益，

并就有关事宜通知如下：

一、建设规模和地点。黔江区 2025 年度森林修复（森林可
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持续经营）项目建设规模 5000亩，建设地点位于黔江区马喇镇莲

花社区、杉树村、官庄村；黔江区国有林场马喇管护站、太极管

护站、仰头山管护站。作业时应严格按照设计图表进行施工，作

业设计书请联系森林资源管理科（联系人：殷小群，联系电话：

79240766）领取。

二、加强项目施工管理。马喇镇、区国有林场负责项目施工

管理。落实项目法人责任制，履行项目法人职责，建立健全项目

内控制度，做好施工管理工作。严格要求项目施工单位确定施工

负责人、具有林业建设相应资格的专业技术人员和现场管理人员，

专业技术人员和现场管理人员必须全程参与项目建设。对施工单

位开展定期或不定期的监督检查，保证项目建设质量，提高投资

效益。

三、建立全程公示制度。落实社会对项目建设的知情权和监

督权，在项目建设、竣工等阶段，要将项目建设有关情况通过线

上线下同步进行公示，有关信息动态向社会公开并及时更新，做

到全程公开透明。应在作业区及附近的交通要道设立公示牌，对

森林抚育作业进行公示。公示的内容应包括抚育地点、四至界线、

面积、抚育种类、方法，采伐林木蓄积量、出材量，林木采伐许

可证号，抚育负责人，举报电话等。公示时间不应小于 7 天。

四、加强项目质量管理。马喇镇、区国有林场督促施工单位

严把工程质量关，抓好各环节、各工序的质量控制，并派专人开

展现场监督，对建设质量、建设进度进行监督控制，做好日志记
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录、全过程影像资料收集，出具监督报告。该项目由区林业局统

一聘请监理机构对项目开展全过程监管，项目开工前各乡镇要会

同监理单位召开施工技术交底会，进一步明确施工要求，严格执

行施工过程举证，每道工序完成应经现场监理工程师签字认可后

方能进入下一道工序施工，项目完工后需监理单位确认资料完整

及正确后方可进入验收程序。

五、加强项目资金管理。项目资金实行专款专用，不得截留、

挪用或挤占。马喇镇、区国有林场依据有关规定严格项目资金使

用和管理。项目资金按照项目实施进度分阶段拨付，区林业局在

任务下达同时将该项目除病虫害防控费用外的直接投资的 30%预

拨付给马喇镇、区国有林场，余款（除病虫害防控费用外的直接

投资余款）待项目经区级验收合格后拨付。病虫害防控费用由区

林业局统筹使用，项目建设间接费用由区林业局统筹。

六、加强项目进度管理和验收管理。马喇镇、区国有林场督

促施工单位制定项目施工计划，明确重要时间节点，按施工计划

有序推进项目建设。施工进度缓慢的，要督促施工单位及时采取

措施加快建设进度，确保 2025年 12月 31日前完成项目建设。项

目建设任务全部完成后具备验收条件的，项目施工单位须在 1个

月内向项目马喇镇、区国有林场提出工程验收申请，并提供全套

工程资料（主要包括：作业设计书，相关合同，施工日志，施工

前、中、后全过程影像资料等）。马喇镇、区国有林场收到验收申

请后要及时组织乡级验收，验收内容以作业设计为依据，重点核
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查建设地点、建设面积、建设内容、工程措施、预期技术经济指

标等是否达到作业设计要求。乡级验收后，要及时向区林业局报

告项目完成情况，并提出区级验收申请。

七、加强采伐和安全教育、 环境保护管理。需采伐林木的作

业区，应在正式抚育之前，办理采伐许可证，严格按设计进行施

工，严禁无证采伐、严禁超强度采伐、严禁“拔大毛”。对施工人

员、监理人员要加强安全教育、环境保护管理，作业人员严禁在

林内吸烟、严禁捕猎野生动物、严禁采挖珍稀野生植物。马喇镇、

区国有林场要与施工单位（人）签订安全责任书，确保无森林火

灾和安全生产事故发生。

八、加强项目档案管理。及时收集保存项目建设的相关文件、

设计方案、招投标文件、工程验收报告、工程监理报告、统计数

据、影像资料等，规范做好纸质资料归档保存和档案资料电子化

备份保存。

特此通知。

附件：黔江区 2025年度森林修复（森林可持续经营）项目直

接投资费用表

重庆市黔江区林业局

2025年 12月 1日
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附件

黔江区 2025 年度森林修复（森林可持续经营）项目直接投资

费用表

单位：亩、万元

序号 乡镇 建设面积
直接投资费用

本次预拨资金
其中：病虫害防控

总计 5000.00 211.0000 20.0000 57.3000

1 马喇镇 2664.43 114.6175 10.6577 31.1880

2 区国有林场 2335.57 96.3825 9.3423 26.1120
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重庆市黔江区林业局办公室 2025年 12月 1日印发


